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CANTIDAD REQUERIDA POR TIPO DE TUBULAR, EN MTS

Pozo 

N°

Tarea

Fecha 

necesidad 

(Margen 30 

días)

Pozo 

Tipo

30"  310 

ppf X-52 

20"  133 

ppf K55

13.375"  72 

ppf, 

S.D.=12.25i

n, P-110

11.750" 65 

ppf, S.D. = 

10.625", T-

95

9.625" 53,5 

ppf, 

S.D.=8.50in, 

R3 L-80 

 7" 32 ppf, 

S.D.= 6.0in, 

L-80

5" 18 ppf, 

Drift: 

4.151in, N-

80

3.5" 

10,3 ppf, 

C110 

4.5" 

15,1 ppf, 

L80

5.5" 23 

ppf, L80

1       Tieback and Completion Hokchi-4DEL 10/09/2019 -

3080

2       Drilling and completion Hokchi-7 06/10/2019 A

269 1258 1633 624 3670 325 100 3080

3       Tieback y Completion Hokchi-2DEL 27/11/2019 -

3391

4       Drilling and Completion Hokchi-11 22/12/2019 B

269 1258 1633 624 3670 325 100 3391

5       Drilling and Completion Hokchi-22H 12/02/2020 B

269 1258 1633 624 3670 325 100 3391

6       Drilling and Completion Hokchi-25H 29/03/2020 B

269 1258 1633 624 3670 325 100 3314

7       Drilling and Completion Hokchi-23H 25/05/2020 A

269 1258 1633 624 3670 325 100 3314

8       Drilling and Completion Hokchi-24H 15/07/2020 A

269 1258 1633 624 3670 325 100 3391

9       Drilling and Completion Hokchi-18 28/08/2020 B

269 1258 1633 624 3670 325 100 3391

10       Drilling and Completion Hokchi-19 15/10/2020 B

269 1258 1633 624 3670 325 100 3391

11       Drilling and Completion Hokchi-21 02/12/2020 A

269 1258 1633 624 3670 325 100 3391

12       Tieback y Completion Hokchi-3DEL 13/01/2021 -

3391

13       Tiebak y Completion Hokchi-5DEL 12/02/2021 -

3391

14       Tieback y Completion Hokchi-6DEL 07/03/2021 -

3391

2420 11320 14700 5617 33028 2923 900 6159 33909 6628

POZOS "OTRAS AREAS DE HOKCHI"

Pozo 

N°

Tarea

Fecha 

necesidad 

(Margen 30 

días)

30"  310 

ppf X-52 

20"  133 

ppf K55

16"  95 ppf 

S.D.=14,75", 

P110

13.625"  

88,2 ppf,  

S.D.=12.25i

n,Q-125

11.875"  71.8 

ppf,  

S.D.t=10.625i

n, P110 TSH

9.625" 53,5 

ppf, 

S.D.=8.50in, 

Q-125

7.625" 39 

ppf, 

S.D.=6.50in, 

P110

1 Drilling pozo en "Otras áreas de Hokchi" 16/08/2019

220 1100 840 2530 805 3559 798

