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1. SECCIÓN DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Fecha Versión Sección revisada / Detalles Revisado por 

15 Sep 1   

 

2. LISTA DE DISPENSACIONES 

Requerimiento Razón de la dispensación Sección de pozo Estado 

    

 

3. LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

Posición Tipo de copia Compañía 

Gerente D&C UG Digital (Share Point) Hokchi 

Gerente Ingeniería Drilling Digital (Share Point) Hokchi 

Líder de Operaciones Drilling UG Digital (Share Point) Hokchi 

Líder de Operaciones Completion UG Digital (Share Point) Hokchi 

Líder de Ingeniería Drilling UG Digital (Share Point) Hokchi 

Líder de Ingeniería Completion UG Digital (Share Point) Hokchi 

Superintendente de Drilling UG Digital (Share Point) Hokchi 

Superintendente de WR Drilling Digital (Share Point) y Papel Hokchi 

Supervisor de fluidos UG Digital (Share Point) Hokchi  

Supervisor de Cementación UG Digital (Share Point) PAE 

Supervisor de Wireline UG Digital (Share Point) PAE 

Especialista Direccional Digital (Share Point) PAE 

Company Man Drilling Digital (Share Point) y Papel Hokchi 

Jefe de Equipo Digital y Papel CONTRATISTA 

Supervisor compañía de servicio Digital Varias 
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4. INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO 

Nombre del pozo XAXAMANI-5DEL 

Yacimiento Hokchi 

Clasificación de pozo Delimitador 

Tipo De Pozo Productor Oil 

Tipo de Terminación  Abandono Temporal  

Equipo de Perforación Sin Definir 

TD Conductor 26” 200 mTVD – 200 mMD 

TD Superficie 17-1/2” 560 mTVD – 591 mMD  

TD Intermedia 12-1/4” 825 mTVD – 1154 mMD  

TD Aislación 8-1/2” 876 mTVD – 1274 mMD  

Radio de Tolerancia de 50 m de radio al punto de entrada al objetivo  

Lámina de agua 22 m 

Mesa Rotaria 50 m 

Coordenadas de Referencia WGS-84 / UTM-15  

(Superficie) X: 355.649 m 

 Y: 2.010.659 m 

 TVDss: 40 m 

(Tope i1) X: 354.196 m 

 Y: 2.009.266,50 m 

 TVDss: - 680 m 

Todas las profundidades son respecto a la mesa rotaria. 
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5. TIEMPOS 

  

Método Constructivo CON-OFFSHORE 

MD etapa Producción (m) 1274 

  

 TIEMPOS 

DTM 2 

COND + GUIA + 

INTERMEDIA+AISLACIÓN + 

COMPLETACIÓN 

51 

TOTAL 53 

Tabla 1 – Tiempos 

 

6. RESUMEN EJECUTIVO 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL POZO 

El pozo se encuentra ubicado en el Bloque 31 del Golfo de México en aguas mexicanas, aproximadamente 5.7 km al Nor-

Oeste del puerto Coatzacoalcos del estado de Veracruz, la lámina de agua en este bloque es de 22 m.  

 
 

Imagen 1 – Mapa de ubicación 
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 OBJETIVOS DEL POZO 
 

El pozo Xaxamani-5DEL será perforado direccionalmente, compartiendo misma locación con los pozos Xaxamani-3DEL y 

Xaxamani-4DEL, hasta los 1274 m MDBRT/ 876 m TVDRT de profundidad. Se ubicará costa afuera, en aguas de 22 metros 

de profundidad. Consta de un objetivo principal en la formación i1 y uno secundario en la formación i2. Los objetivos del pozo 

son:  

 

Completar las actividades comprometidas en el Plan de Exploración aprobado por la CNH. 

Recolectar datos de buena calidad de todo el pozo a partir de registros geofísicos, toma de puntos de presión y registro de 

hidrocarburos. 

Probar la productividad de la formación i1 a través de la completacion en Case Hole Frac Pack y pruebas DST.  

Taponar y abandonar temporalemnte el pozo, cumpliendo plenamente con las regulaciones de la CNH de México.  

 RESUMEN EJECUTIVO DE PERFORACIÓN 

 
El pozo Xaxamani-5DEL será perforado como se muestra a continuación: 

Fm Sec CASING Y SEC DETALLE DE LA FASE 

A
 

C
O

N
D

U
C

T
O

R
  

26” X 20” 

Fase Conductora 26’’: Perforar con barrena de 26” y con GWD, usando como fluido de perforación 
agua de mar. Profundidad de la sección estimada en ~200 TVDBRT/ 200 m MDBRT al fin de la 
perforación se dejará en el pozo lodo base agua. Correr revestimiento de 20”, 133 lb/ft, K55, conexión 
BTC con MLS aproximadamente a 55 m debajo del lecho marino y cementar hasta lecho marino. 
Instalar el desviador de flujo para perforar la próxima sección con retorno de fluidos al equipo de 
perforación. 

A
 

G
U

ÍA
 

17-1/2” X 13-3/8”  

 
Fase Guía 17-1/2”: Perforar con barrena de 17-1/2” con GWD hasta ~560 m TVDBRT/ 591 m MDBRT. 
Correr revestimiento de 13-3/8”, colgar en el MLS, cementar y asegurarse que no quede cemento a 
nivel del colgador de 13-3/8”. Instalar la placa base y sección A del cabezal del pozo. Instalar BOP y 
realizar las pruebas de presión. 

B
 

 

C
 

IN
T

E
R

M
E

D
IA

 

12-1/4 X 9-5/8” 

Fase Intermedia 12-1/4”: Perforar con barrena de 12-1/4” con motor de fondo y LWD transmitiendo 
en tiempo real Gamma Ray y Resistividad hasta ~825 m TVDBRT/ 1154 m MDBRT, sacar el BHA hasta 
superficie.  
Correr revestimiento de 9-5/8”, cementar. Instalar BOP y realizar las pruebas de presión. 

i1
 

A
IS

L
A

C
IO

N
 

8-1/2” X 7” 

Fase de Aislación 8-1/2”: Perforar con barrena de 12-1/4” con motor de fondo y LWD transmitiendo 
en tiempo real Gamma Ray y Resistividad hasta ~876 m TVDBRT/ 1274 m MDBRT, sacar el BHA hasta 
superficie.  
Realizar registros eléctricos con cable en hueco abierto: Gamma Ray, Sonico Dipolar, Densidad, 
Neutroni, Imágenes de Formación, Resonancia Magnética, Lithoscaner, Puntos de Presión y Muestras 
de Fluido de Formación. 
 
Correr liner de 7”, cementar. 

i2
 

 

 RESUMEN DE TIEMPOS   

Los tiempos de factibilidad definidos para el Xaxamani-5DEL se muestran a continuacion: 

Fase Mov 
Perforación 

26"  

Tiempo 
Plano 
Fase  
26"  

Perforación 
17-1/2"  

Tiempo 
Plano 

Fase  17-
1/2"  

Perforación 
12-1/4"  

Tiempo 
Plano 

Fase 12-
1/4" 

Perfor
ación 
8-1/2"  

Open 
Hole 
Logs 

Tiempo 
Plano 

Fase  8-
1/2"  

Completion DST 

Abandono 

Profundidad 
[mMD] 

 200 200 668 668 1,140 1,140 1,274     
   

Avance [MD]  124   468   472   134     
   

Duración 
[días] 

2 0.90 3.30 1.10 6.30 0.60 5.40 0.20 3.60 1.80 
8.4 11.4 

8.00 
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7. ANTICOLISIÓN Y GERENCIAMIENTO DE SURVEY 

 TRAYECTORIA: 

Pozo con trayectoria desviado a 64° de inclinacion con objetivo en la formacion i1 a 876 TVDBRT/ 1268 m 

MDBRT: 

- En la sección de superficie mantener el hueco vertical, considerando mantenerse en el plan para no 
afectar las trayectorias planeadas los dos pozos adicionales que saldran desde la misma ubicación a 3 
mestros de distancia.  

- El objetivo de forma circular con 50 metros de radio se encuentra en el tope de la formacion i1. 
- Perforar la sección objetivo en una posición óptima para corroborar su espesor verdadero y propiedades. 
- Minimizar la “tortuosidad” del hueco para facilitar la toma de registros / perfiles eléctricos y reducir la 

probabilidad de experimentar dificultades al momento de correr los revestimientos. 
 

MD (m) 
Inc 

(°) 
Azi (°) 

TVD 

(m) 

NS 

(m) 

EW 

(m) 

Northing 

(m) 

Easting 

(m) 

V.Sec 

(m) 

Dogleg 

(°/30m) 

T.Face 

(°) 

Build 

(°/30m) 

Turn 

(°/30m) 
Target 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010659.00 355649.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000  

250.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 2010659.00 355649.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000  

760.32 64.64 167.10 658.75 
-

252.08 
57.72 2010406.92 355706.72 258.60 3.800 167.10 3.800 0.000  

1148.49 64.64 167.10 825.00 
-

594.00 
136.00 2010065.00 355785.00 609.37 0.000 0.00 0.000 0.000 

XAXA-
5DEL 

1218.54 64.64 167.10 855.00 
-

655.70 
150.13 2010003.30 355799.13 672.67 0.000 0.00 0.000 0.000  

1268.54 64.64 167.10 876.41 
-

699.74 
160.21 2009959.26 355809.21 717.85 0.000 0.00 0.000 0.000  

Tabla 2 – Trayectoria direccional 
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Imagen 2 – Vista en sección y planta de la trayectoria 
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 ANTICOLISION Y GERENCIAMIENTO  DE SURVEY: 

 

Fase Desde Hasta 
 OD 

Sección 
CSG Frecuencia Tool/Error Model EOU Semi Major 

Conductor Sup 200  26” 20” 30m GWD/MWD/ISCWSA 0.34 

Guía 200 591  17-1/2” 13-3/8” 30m GWD/MWD/ISCWSA 2.24 

Intermedia 591 1154  12-1/4” 9-5/8” 30m GWD/MWD/ISCWSA 9.55 

Aislacion 1154 1274 8-1/2” 7” 30m GWD/MWD/ISCWSA 11.23 

 Tabla 3 – Programa de Survey 

Offset Well - Wellbore - Design 
Reference 
Measure 

Offset 
Measured 

Distance 

Frecuencia Separation  Warning Between 
Centres 

(m) 

Between 
Ellipses 

(m) 

Xaxamani-3DEL - Xaxamani-3DEL - 
XAXA-3DEL A0 

250 250 7.07 6.22 30m 6.22 CC, ES 

Xaxamani-3DEL - Xaxamani-3DEL - 
XAXA-3DEL A0 

270 269.99 7.45 6.51 30m 6.51 SF 

Xaxamani-4DEL - Xaxamani-4DEL - 
XAXA-4DEL A0 

250 250 5.00 4.15 30m 4.15 CC, ES 

Xaxamani-4DEL - Xaxamani-4DEL - 
XAXA-4DEL A0 

270 270.02 5.38 4.45 30m 4.45 SF 

XAXAMANI-6DEL VERTICAL - 
XAXAMANI-6DEL VERTI 

     Out of range  
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Tabla 4– Resumen de Anticolisión 
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8. PROFUNDIDADES DE ASENTAMIENTO Y PROPIEDADES DE LOS REVESTIMIENTOS. 

 
A continuación, se resumen las propiedades de los revestimientos evaluados y sus respectivas profundidades 

de asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Características Mecánicas de Revestimientos Caso Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño  

(pulgadas) 

Profundidad 
Asentamiento 

Grado 
Peso por pie 

lb/pie 

Especificaciones del Tubo 

Conexión 
MD BRT 

(m) 

Estallido 

(psi) 

Colapso  

(psi) 

Tensión 

(Klbs) 

20” 200 X-56 203.1 5320 3436 3380 Blue Dock 

13-3/8” 591 K-55 61 3090 1540 962 TBL 

9-5/8” 1154 N-80 43.5 6330 3810 1005 TBL 

7” 1274 N-80 26 7240 5410 604 TBL 
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9. AMENAZAS, BARRERAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 FASE CONDUCTORA 

 

 FASE GUÍA 

 

  

  

  



 

Anexo IV c Programa de Perforación Pozo XAXAMANI-5DEL 
Pozo Dirigido – Liner 7 – Frac Pack – DST- Abandono 

Temporal 

AÑO: 2021 

14 

 
  

 FASE INTERMEDIA 
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 FASE ASILACIÓN 
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FASE I – CONDUCTOR 26” X 20” A 200 M 

 PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS 
• Verticalidad de pozo y afectación por colisión a pozos vecinos.  

• Erosión de suelo marino en zona hueco de 20".  

• Riesgos someros. 

• Vibraciones durante la perforacion.  

 SECUENCIA OPERATIVA 

1. Armar ensamblaje para perforar 26” de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5 – BHA Preliminar 

2. Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulación propuestas son las 

siguientes. Se perforará con agua de mar y píldoras viscosas. 

PROPIEDADES SECCIÓN UNIDAD 

Densidad   1.03 – 1.20 sg 

Tabla 6 – Densidad de Lodo 

 

3. Armar hasta 10 m arriba del lecho marino el BHA, con barrena de 26” y pasar a través del slot correspondiente.  
4. Bajar hasta 5m encima del lecho marino y probar MWD, medir inclinación antes de comenzar a perforar. 
5. Tocar el fondo marino con 300-400gpm para evitar que se tapen las boquillas y que no se tenga un hueco grande. 
6. Perforar hasta 200 m.  
7. Sacar BHA hasta superficie para correr conductor.  
8. Acomodar/arreglar el piso del equipo de perforación y preparar para correr conductor de 20”. 
9. Preparación para corrida de 20”: 
10. Levantar equipamiento de corrida de TR de 20” al piso del equipo. 
11. Levantar y correr el revestimiento conductor. 
12. En la profundidad final verificar que la cupla de 20” haya asentado correctamente en el CTU del Jack up. 
13. Sacar el equipamiento de corrida de revestimiento a un lugar seguro.  
14. Correr la tubería de perforacion como inner string.  
15. Realizar cementación siguiendo el siguiente programa de bombeo. 
16. Cuando se asegure que no hay retorno a la unidad de cementación, desconectar el inner string. 

ITEM DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in) 

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 12 111.6 5.5 

2 Cross Over 1 1.15 8 

3 Drill Collar 9-1/2”  3 29.7 9.5 

4 Cross Over 1 1.14 9 

5 Drill Collar 9-1/2” 3 27.9 9.5 

8 Non-Mag Drill Collar 9-1/2” 1 3 9.5 

9 Logging While Drilling 1 9 11.250 

 Measuared While Drilling 1 9 11.250 

10 Integral Blade Stabilizer 20” 1 2.7 20 

11 Mud Motor 11-1/4” 1 10 11.250 

12 Tri-Cone Bit 20” 1 0.85 20 
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FASE II – GUÍA 17-1/2” X 13-3/8” A 591 M 

 PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS 

• Riesgos someros  

• Formaciones inestables 

• Perdidas de circulación durante la perforacion y/o cementación  

• Pega de la sarta de registros electricos 

 SECUENCIA OPERATIVA 

1. Armar ensamblaje para perforar 17-1/2” de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7 – BHA Preliminar 

2. Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulación propuestas son las 

siguientes. Se perforará con agua de mar y píldoras viscosas. 

PROPIEDADES SECCIÓN UNIDAD 

Densidad   1.1 - 1.25 sg 

Tabla 8 – Parámetros de Lodo 

 

3. Correr y tocar con circulación la cima de cemento dentro de revestimiento de 20”. 

4. Realizar prueba de presión del desviador/conductor. 

5. Perforar cople flotador y cemento hasta la zapata, con agua de mar. Circular cuanto sea necesario para asegurar 

limpieza del conductor y usar píldoras de limpieza.  

6. Preparar y desplazar a lodo base agua de 1.10 sg.  

7. Perforar tomando registro de inclinación y rumbo, con GWD, cada tiro perforado (~30 m). 

8. Perforar hasta 500 mMDRT.  

9. En TD circular hasta temblorinas limpias. A profundidad final de la sección circular 100 bbls de una píldora viscosa para 

limpiar el pozo. 

10. Realizar viaje corto hasta zapato de 20” y volver al fondo del hueco.   

11. En TD circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hacia arriba y abajo con rotación para rectificar fondo, 

bombear píldora de limpieza. Circular hasta ver zarandas limpias y presión de SPP estabilizada con dicho caudal como 

mínimo 2 fondos afuera. 

12. Sacar tubería y ensamblaje de perforación de 17-1/2”.  

13. Levantar y armar equipamiento para correr revestimiento de 20”.  

ITEM DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in) 

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 20 186 5.500 

2 Cross Over 1 1.15 8.000 

3 Drill Collar 9-1/2”  3 29.7 9.500 

4 Cross Over 1 1.14 9.000 

5 Drill Collar 9-1/2” 3 27.9 9.500 

8 Non-Mag Drill Collar 9-1/2” 1 3 9.500 

9 Logging While Drilling 1 9 11.250 

 Measuared While Drilling 1 9 11.250 

10 Integral Blade Stabilizer 17-1/2” 1 2.7 17.500 

11 Mud Motor 9-5/8” 1 10 9.625 

12 PDC Bit 17-1/2” 1 0.85 17.500 
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14. Proceder a entubar cañería de 13-3/8”. 

15. Asentar el revestimiento de 13-3/8” a través del colgador HO en el butt weld sub de 20”. 

16. Circular y acondicionar pozo hasta observar presión estable. 

17. Parar la bomba y dejar colgado el revestimiento de 20” en butt weld sub de 30” y suspender revestimiento de 20” en la 

mesa rotaria. 

18. Cortar la TR de 13-3/8” que está en mesa rotaria, aproximadamente 1m debajo de la misma. 

19. Mover el equipamiento para corrida de revestimiento y colocarlo en un lugar seguro.  

20. Montar equipamiento para correr el DP como inner string.  

21. Correr stinger e inner string en el revestimiento de 13-3/8”. 

22. Circular con agua de mar por las líneas de cementación. 

23. Circular a través del inner string verificando que el stinger ha sellado y no hay retorno por el anular  

24. Bombear baches: trazador, lavador y espaciadores de acuerdo al programa aprobado. 

25. Cerrar el side entry sub y abrir las líneas desde la unidad de cementación.  

26. Bombear lechadas de cementación de acuerdo a programa de bombeo. 

27. Cerrar el side entry sub, abrir la TIW y comenzar a desplazar por el top drive. 

28. Sacar 5-7/8” DP inner string.  

29. Realizar flow check.  

30. Desarmar líneas del diverter y retirar diverter con asistencia de la grúa.  

31. Montar equipamiento para recuperar casing de 17-1/2”. 

32. Realizar corte final y biselado del casing de 17-1/2”. 

33. Instalar la sección A del cabezal de pozo. 

34. Montar BOP. 

35. Montar equipamiento de registros de pozo entubado. 

36. Realizar registro de evaluación de cemento en pozo entubado de 17-1/2”, CBL-VDL-GR-CCL 

37. Desmontar equipamiento de registros.  

38. Realizar prueba de BOPs 

39. Realizar prueba de revestimiento. 
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FASE III – INTERMEDIA 12 1/4 ” & 8 ½” A 1154 M 

 PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS 

• Empaquetamiento por Limpieza de pozo 

• Empaquetamiento por Inestabilida de pozo 

• Tolerancia al influjo 

• Perdidas de circulación 

• Colisión pozos misma locación 

• Pega de casing por presión diferencial 

• Pega diferecial de la sarta de registros eléctricos 

 SECUENCIA OPERATIVA 

1. Armar ensamblaje para perforar 12-1/4” de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 9 – BHA Preliminar 

2. Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulación propuestas son las 

siguientes. Se perforará con base aceite y píldoras viscosas. 

PROPIEDADES SECCIÓN UNIDAD 

Densidad   1.25 - 1.45 sg 

Tabla 10 – Parámetros de Lodo 

3. Realizar prueba de superficie a las herramientas del conjunto de fondo y bajar en el pozo hasta constatar el tope del 

cemento/cople flotador.  

4. Verificado el tope de cemento o cople flotador. 

5. Si no se ha realizado la prueba de hermeticidad de casing anteriormente, realizarla en este punto. 

6. Perforar hasta limpiar la cámara (rat hole = buchaca) debajo del zapato. 

7. Realizar el FIT con unidad de cementación y por el top drive 

8. Bajar BHA al fondo. 

9. Perforar tomando registro de inclinación y rumbo, con GWD, cada tiro perforado (~30 m) hasta TD de la sección. 

10. En TD circular hasta temblorinas limpias. A profundidad final de la sección circular 100 bbls de una píldora viscosa para 

limpiar el pozo. 

11. Realizar viaje corto hasta zapato previo y volver al fondo del hueco.   

12. En TD circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hacia arriba y abajo con rotación para rectificar fondo, 

bombear píldora de limpieza. Circular hasta ver zarandas limpias y presión de SPP estabilizada con dicho caudal como 

mínimo 2 fondos afuera. 

ITEM DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in) 

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 20 186 5.500 

2 Cross Over 1 1.15 8.000 

3 Drill Collar 8”  3 29.7 8.000 

4 Cross Over 1 1.14 8.000 

5 Drill Collar 8” 3 27.9 8.000 

8 Non-Mag Drill Collar 8” 1 3 8.000 

9 Logging While Drilling 1 9 8.500 

10 Measuared While Drilling 1 9 8.500 

11 Mud Motor 8-1/2” 1 10 8.500 

12 PDC Bit 12-1/4” 1 0.85 17.500 
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13. Sacar tubería y ensamblaje de perforación. 

14. Levantar y armar equipamiento para correr revestimiento.  

15. Realizar corrida de casing y cementar. 

16. Instalar sección B del cabezal de pozo. 

17. Montar BOP  

18. Levantar y correr tapón de prueba. 

19. Realizar prueba de BOPs según estándar. 

20. Instalar el buje de desgaste. 
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FASE IV – ASILACION 8 ½” A 1274M 
 
PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS 
 
• Empaquetamiento por Limpieza de pozo 

• Empaquetamiento por Inestabilida de pozo 

• Tolerancia al influjo 

• Perdidas de circulación 

• Colisión pozos misma locación 

• Pega de casing por presión diferencial 

• Empaquetamiento por Inestabilidad de pozo al ingresar a zona de rampa de presión 

• Pega diferecial de la sarta de registros eléctricos 

• Problemas del colgador 

 SECUENCIA OPERATIVA 

1. Armar ensamblaje para perforar 8-1/2” de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 11 – BHA Preliminar 

2. Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulación propuestas son las 

siguientes. Se perforará con base aceite  y píldoras viscosas. 

PROPIEDADES SECCIÓN UNIDAD 

Densidad   1.26 - 1.45 sg 

Tabla 12 – Parámetros de Lodo 

 

 

3. Realizar prueba de superficie a las herramientas del conjunto de fondo y bajar en el pozo hasta constatar el tope del 

cemento/cople flotador.  

4. Verificado el tope de cemento o cople flotador. 

5. Si no se ha realizado la prueba de hermeticidad de casing anteriormente, realizarla en este punto. 

6. Perforar hasta limpiar la cámara (rat hole = buchaca) debajo del zapato. 

7. Realizar el FIT con unidad de cementación y por el top drive 

8. Bajar BHA al fondo. 

9. Perforar tomando registro de inclinación y rumbo, con GWD, cada tiro perforado (~30 m) hasta TD de la sección. 

10. En TD circular hasta temblorinas limpias. A profundidad final de la sección circular 100 bbls de una píldora viscosa para 

limpiar el pozo. 

ITEM DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in) 

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 20 186 5.500 

2 Cross Over 1 1.15 8.000 

3 Drill Collar 6-3/4”  3 29.7 8.000 

4 Cross Over 1 1.14 8.000 

5 Drill Collar 6-3/4” 3 27.9 8.000 

8 Non-Mag Drill Collar 6-3/4” 1 3 8.000 

9 Logging While Drilling 1 9 8.500 

10 Measuared While Drilling 1 9 8.500 

11 Mud Motor 6-3/4” 1 10 8.500 

12 PDC Bit 8-1/2” 1 0.85 17.500 
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11. Realizar viaje corto hasta zapato, volver al fondo del hueco.   

12. En TD circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hacia arriba y abajo con rotación para rectificar fondo, 

bombear píldora de limpieza. Circular hasta ver zarandas limpias y presión de SPP estabilizada con dicho caudal como 

mínimo 2 fondos afuera. 

13. Sacar tubería y ensamblaje de perforación. 
14. Montar equipamiento para realizar corrida del revestimiento colgado de 7” 
15. Proceder a entubar cañería de acuerdo con el esquema 
16. En el zapato de previo circular y verificar circulación.  
17. Levantar el colgador de 7” con sus herramientas de corrida. 
18. Continuar corriendo con tubería de perforación siguiendo estrictamente la velocidad de corrida para evitar inducir 

pérdida de circulación 
19. Levantar cabeza de cementación y conectar 
20. Bombear fluidos de cementación según programa 
21. Realizar activación del colgador. 
22. Sacar a superficie las herramientas de corrida. 
23. Iniciar operaciones de completación. 
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10. ANEXOS 

 CURVA DE AVANCE DE TIEMPO DE PERFORACIÓN 
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 ESQUEMA DEL CABEZAL DE POZO 

  

SECCION / TIPO 

DE CABEZA 
CONVECIONAL COMPACTA 

 

  

SECCION A Csg 13-3/8” X 13-5/8” 5K p/Colg 9-5/8”  

SECCION B 13-5/8” 5K X 11” 5K 13-5/8” 5K X 13-5/8” 5K 

SECCION C No es requerido 

MLSS 20”X13-3/8”X9-5/8” 
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