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1 Introducción 

1.1 Alcance del programa 

Este Programa General de Completación comprende el trabajo de diseño de pozo hecho hasta la etapa 
de “Seleccionar” del proyecto, de acuerdo a la metodología para la planeación y ejecución de proyectos 
de perforación asumida por Hokchi Energy. 
 
Hokchi Energy usa una metodología para la construcción de pozos similar a la metodología “VCDSE”, 
ampliamente usada en operaciones en México y en otros países; esta metodología permitir llevar a cabo 
las labores de planeación e ingeniería de una manera progresiva, por etapas, para ir avanzando o 
madurando el proyecto hasta sus etapas de Ejecución y Cierre. 
 
Esto implica que la ingeniería de completación, cuyos resultados generales se resumen en este 
documento, está sujeta ajustes y refinamientos, por cuanto es Ingeniería conceptual, y por ende, en 
desarrollo. Una vez se completen más estudios y se completen las labores de ingeniería de detalle, en 
la fase “Definir”, se tendrá un programa más detallado, el cual será la base de las labores a ejecutar 
Costa Afuera. 
 
Este programa será aplicado a los pozos horizontales productores Hokchi-8H, Hokchi-9H y Hokchi-10H 
(antiguos Hokchi-22H, Hokchi-25H y Hokchi-23H), los cuales serán perforados y completados como 
pozos productores. 

1.2 Abreviaturas del idioma Inglés usadas en este documento 

Se han incluido la mayor parte de términos en idioma Español (Castellano). Sin embargo, algunos 
términos o abreviaturas pueden aún encontrarse en parte de este documento. Con el fin de evitar 
confusiones, a continuación se listan los términos y abreviaturas en inglés que pueden estar presentes 
en este documento. 
 

Abreviatura Significado en idioma 
original 

Significado en Castellano 

AMSL Above Mean Sea Level Sobre el nivel medio del mar 

API American Petroleum 
Institute 

Instituto Americano del Petróleo (API) 

Bbl / bbl Barrels Medida volumétrica de barril (42 galones USA) 

BGL Below Ground Level Debajo del nivel del suelo 

BHA Bottom Hole Assembly Aparejo o Ensamblaje de Fondo 

BHP Bottom Hole Pressure Presión en el fondo del pozo 

BHST Bottom Hole Static 
Temperature 

Temperatura en el fondo del pozo a condiciones 
estáticas 

BHCT Bottom Hole Circulating 
Temperature 

Temperatura en el fondo del pozo a condiciones de 
circulación 

BML Below Mud line Debajo del nivel del lecho marino 

BMSL Below Mean Sea Level Por debajo del nivel medio del mar 

BOP Blow Out Preventer Preventora para control de pozo 

BOPD Barrels of Oil per Day Barriles de petróleo por día 

BPV Back Pressure Valve Válvula de contra presión 

BRT Below Rotary Table Debajo de la mesa rotaria-piso de perforación 

BUR Build-up rate Tasa de incremento de ángulo de inclinación 
(perforación direccional) 
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CaBr2 Calcium Bromide Bromuro de Calcio 

CaCl2 Calcium Chloride Cloruro de Calcio 

CaCO3 Calcium Carbonate Carbonato de Calcio 

CBL Cement Bond Log Registro de adherencia del cemento 

CCL Casing Collar Locator Localizador de cuplas de casing 

CCU Cargo Carrying Unit Canasto o canasta de carga  

CDPP Critical Drawdown 
Pressure Plot 

Gráfico de presión de drawdown crítico 

CH Cased Hole Hueco entubado o revestido 

CHGP Cased Hole Gravel Pack Empacamiento con grava en hoyo revestido 

CO2 Carbon Dioxide Dióxido de Carbono 

Cps Centipoise Centipoise - unidad de medida de viscosidad 

DC Drill Collar Porta-barrenas, Porta-mechas 

DIF Drill-In Fluid Fluido especial para perforar reservorio 

DLS Dog Leg Severity Severidad del cambio en la trayectoria direccional 

DP Drill pipe Tubería de perforación 

DST Drill Stem Test Evaluación de formación 

ECD Equivalent Circulating 
Density 

Densidad equivalente de Circulación  (DEC) 

EMW Equivalent Mud Weight Peso de lodo equivalente 

EOB End of Build Point Punto de final de construcción de ángulo de inclinación 

EOC End of curve Punto de final de curva 

ESD Equivalent Static Density Densidad equivalente a condición estática 

FIT Formation integrity test Prueba de integridad de la formación 

FJ Flush Joint Conexión lisa (sin acople) 

FOSV Full opening safety valve Válvula de seguridad de apertura total (conocida 
comúnmente como TIW) 

ft Feet Pie (unidad de medida de longitud) 

GP Gravel Pack Empacamiento con grava 

GPM/gpm Gallons per Minute Galones por minuto 

GR Gamma Ray Registro de Rayos Gamma 

GWD Gyro while drilling Registro giroscópico mientras se perfora 

H2S Hydrogen Sulphur Sulfuro de Hidrógeno 

HSE Health, Safety and 
Environment 

Salud, Seguridad industrial y Medio Ambiente 

HSI Horsepower per Square 
Inch 

Caballos de fuerza por pulgada cuadrada 

HP Horse power Caballos de fuerza 

HPHT High pressure-High 
temperature 

Alta presión-Alta temperatura 

HT High Torque Alto Torque 

HWDP Heavy Wate Drill Pipe Tubería de perforación de alto peso 

IADC International Association 
of Drilling Contractors 

Asociación Internacional de Contratistas de Perforación 

IBC Image Behind Casing Imagen detrás del revestimiento 

ID Inside Diameter Diámetro interno 

in INCH Pulgada (unidad de medida de longitud) 

IWCF International Well Control 
Forum 

Foro Internacional de Control de Pozo 

J-U Jack-up Plataforma Auto-elevable 
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KCl Potassium Chloride Cloruro de Potasio 

KMW Kill mud weight Peso de lodo de matar el pozo 

KOP Kick Off Point Punto de inicio de trabajo direccional. 

LCM Loss Circulation Material Material para control de pérdidas de circulación 

LINER Liner Tubería de revestimiento colgada (tramo corto) 

LOT Leak off Test Prueba de Goteo o fuga a la formación 

LTI Lost Time incident Incidente con pérdida de tiempo laboral 

LWD Logging while drilling Registro mientras se perfora 

M/U Make Up (M/U) Torque - Apriete 

MBT Methyl Blue Test (Shale 
Concentration in Mud) 

Prueba de azul de Metileno (concentración de arcilla en 
el pozo). 

MD Measured Depth Profundidad Medida 

MDT Modular formation 
dynamics tester 

Probador modular de la dinámica de la formación 

MDBML Measured Depth below 
Mud line  

Profundidad medida desde el lecho marino. 

MDBRT Measured Depth below 
Rotary Table 

Profundidad medida desde la mesa rotaria (piso de 
perforación). 

ML Mud line Lecho marino 

MLS Mud line suspension 
system 

Sistema de suspensión en el lecho marino 

MODU Mobile offshore drilling 
unit 

Equipo móvil de perforación costa afuera 

MSDS Material Safety Data 
Sheet 

Hoja de datos de Seguridad de un material o producto 

MSL Mean Sea Level Nivel medio del Mar 

MW Mud weight Peso o densidad de lodo 

MWD Measurement while 
drilling 

Herramienta para tomar desviaciones direccionales 
mientras se perfora. 

N/D Nipple down Desmontar 

N/U Nipple up Montar 

NC50 Numbered Connection 50  Conexión Número 50 del API 

NMDC Non-Magnetic Drill Collar Porta-barrenas de material no magnético- 

NPT Non-Productive Time Tiempo no productivo 

NTU Nephelometric Turbidity 
Unit 

Unidad nefelométrica de turbidez 

OBM Oil Based Mud Lodo base aceite 

OD Outside Diameter Diámetro Externo 

OH Open Hole Hueco Abierto 

OHGP Open Hole Gravel Pack Empacamiento con grava en hueco abierto 

OIM Offshore installation 
manager 

Gerente de instalación costa afuera 

OSV Offshore Supply Vessel Barco de suministro costa afuera 

OWC Oil Water Contact Contacto Agua - Aceite 

OWR Oil -water ratio Relación Agua - Aceite 

P&A Plugging and 
Abandonment 

Taponamiento y Abandono 

P/U Pick Up Levantar 

PDC Polycrystalline Diamond 
Compact (cutter) 

Cortador de diamante poli-cristalino compacto 
(barrenas) 
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PDM Positive Displacement 
Motor 

Motor de desplazamiento positivo 

PJSM Pre-Jo safety meeting Junta de Seguridad pre-operacional 

POOH Pull Out of Hole Sacar del agujero 

ppf / # Pounds per foot Libras por pie 

PPFG Pore pressure - Frac 
gradient 

Presión de poro - Gradiente de fractura 

PPG /ppg Pound per gallon Libras por galón 

PPGE/ppge Pound per Gallons 
Equivalent Density 

Densidad equivalente en libras por galón 

PSI/psi Pounds per Square Inch Libras por pulgada cuadrada 

PSV Platform Supply Vessel Barco de suministro a plataforma 

PV Plastic viscosity Viscosidad plástica 

PVT Pit Volume Totalizer Totalizador de volumen de las presas 

R/U Rig Up (R/U) Armar 

REG Regular connection (API) Conexión tipo Regular (API) 

RES Resistivity Registro de Resistividad 

RSS Rotary Steerable System Sistema de orientación direccional rotativo 

RIH Run in Hole Correr en el agujero 

ROP Rate of Penetration Tasa de penetración - perforación 

RPM Revolutions per Minute Revoluciones por minuto 

ROV Remote Operated Vehicle Submarino operado a control remoto 

RT Rotary Table Mesa rotaria o piso de perforación 

RTE Rotary Table Elevation Elevación de la Mesa rotaria o piso de perforación 

SDE Senior Drilling Engineer Ingeniero Sénior de perforación 

SFJ Semi-Flush Joint Junta casi-lisa (sin acople) 

SG Specific Gravity Gravedad Especifica de un fluido; equivalente a gr/cc 

SCR Slow circulation rate Tasa o gasto de bomba reducido / lento 

SPP Standpipe pressure Presión en la línea de bombeo de lodo 

T&C Thread & Coupled Roscado y Acoplado 

TCI Tungsten carbide insert Inserto de carburo de tungsteno (barrenas) 

TD Total Depth Profundidad total 

TFA Total flow area Área total de flujo 

TIW Texas Iron Works Texas Iron Works 

TLC Thru drill pipe Logging Registros asistidos con tubería 

TOC Top of Cement Tope o cielo del cemento 

TOL Top of Liner Tope del revestimiento colgado 

TRSCSSSV Tubing retrievable surface 
controlled subsurface 
safety valve 

Válvula de seguridad de subsuelo controlada desde 
superficie recuperable con tubería 

TVD True Vertical Depth Profundidad vertical verdadera 

TVDBRT True Vertical Depth below 
rotary table 

Profundidad vertical verdadera medida desde la mesa 
rotaria (piso de perforación). 

TVDSS True Vertical Depth Sub 
sea 

Profundidad vertical verdadera medida desde el nivel 
medio del mar 

TWCV Two-way check valve  Válvula de verificación bidireccional 

VDL Variable Density log Registro de Densidad Variable 

VS Vertical Section  Sección Vertical 

WH Well head Cabezal de pozo 

WBM Water Based Mud Lodo base agua 
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WBCO Wellbore Clean Out Limpieza de pozo 

WOB Weight on Bit Peso sobre la barrena 

WOC Wait on cement Esperar fragüe de cemento 

WP Working Pressure Presión de trabajo 

WSS Well site supervisor Supervisor de sitio del pozo 

Xmas Christmas (Production) 
Tree 

Árbol de producción 

WT Wall thickness  Espesor de pared (revestimiento) 

Wt weight Peso 

XO Cross-Over Sub Sustituto convertidor- adaptador 

YP Yield Point Punto de cedencia 

 
 

2 Datos generales 

2.1 Información general del pozo – Hokchi-8H 

Nombre oficial del pozo Hokchi-8H 

Área contractual Área 2 

Identificación del contrato CNH-R01-L02-A2/2015 

Área / Región Paraíso, Estado Tabasco, México 

Clasificación del pozo Delimitador (dígitos 106) 

Tipo de pozo Productor de Aceite 

Tipo de construcción de pozo Costa Afuera, Aguas Someras, Productor (Keeper) 

Sistema de Coordenadas de 
Referencia 

WGS-84 / UTM-15N (metros) 

Localización de superficie  Coordenadas del Equipo de Perforacion 

Coordenadas planares (plataforma 
oeste) 

E = 462,396 N = 2,059,981 -27 mvbnm 

Coordenadas del Conductor (Lecho Marino) 

Objetivo “R1” - punto de entrada E = 461,892 N = 2,061,644 2504m mvbnm 

Profundidad Total Alcanzada (TD) 3,998m MD / 2,528m TVD 

Profundidad del Agua 27.0 metros 

Elevación de la plataforma (RT) 35 metros sobre el Nivel medio del Mar  

Distancia Mesa rotaria al Lecho 
Marino 

62.5 metros 

Tipo de Equipo de Perforación 
definido. 

Plataforma Auto-elevable “Jack Up” 

Contratista y Equipo de Perforación A definir 

Profundidades de Asentamiento de 
TR Revestimientos / Referencias 

PROFUNDIDAD 
MD (BRT) / TVD (BRT) 

Lecho Marino  27 m (27 mTVD) 

30” Tuberia de Revestimiento 
Conductor 

200 m (200 mTVD) 

MLS – Mud line suspensión  78.9 m (78.9 mTVD) 

20” Tuberia Revestimiento de 
Superficie 

1,100 m (1,100 mTVD) 

13-3/8” Tuberia Revestimiento 
intermedio 

1,411 m (1,400 mTVD) 

9-5/8” Tuberia Revestimiento de 
Producción 

3,072 m (2,450 mTVD) 

8 ½’’OH 3,998m (2,528 mTVD) 
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2.2 Estado Mecánico Propuesto – Hokchi-8H (Pozo Tipo A) 

 
 

 

Actualizado: 27-sep-17

             Elevación del piso de perforación (RTE) RTE: 35m sobre el nivel medio del mar (AMSL)

 MDBRT

 (m)

TVDRT

(m)

35   m 35   m

62   m 62   m

Tope cemento TR 30": lecho marino
Sistema de Suspensión en el lecho marino (MLS) 
30" x 20" x 13-3/8" x 9-5/8"

Tope cemento TR 20": profundidad del MLS.

200   m 200   m T.R. Conductor 30" TR 30”,  310 lb/pie,  X-65, DDS
Diámetro interno - pasaje: 27.75"

Tope cemento TR 13-3/8":  100m dentro del TR 20" 

1050   m 1040   m T.R. Superficie 20" TR 20", 133 lb/pie, X56, conexión ER
Diámetro interno - pasaje: 18.542"

Tope cemento TR liner 9-5/8":  Tope / boca del liner

1340   m 1325   m T.R. Intermedio 13-3/8" TR 13-3/8", 72 lb/pie,  P-110,  Conexión  tipo premium
Diámetro interno - pasaje especial: 12.25"

Para Contingencias ver punto "4.2. Contingencias"

TR 9-5/8", 53.5 lb/pie, L80, conexión premium  

Diámetro interno - pasaje especial: 8.50"

Tope cemento TR liner 7":  Tope / boca del liner

3195   m 2500   m T.R. Producccion 9-5/8"
TR liner 7", 29 lb/pie, L-80, conexión premium  

Con colgador y empaque en el tope - boca del liner

Diámetro interno - pasaje especial: 6.0"

2500   m OBJETIVO "R1"

OBJETIVO "R2"

3400   m 2630   m Profundidad Total del pozo (TD)

Para Contingencias ver punto "4.2. Contingencias"
** DIBUJO NO A ESCALA **

Sección Hueco de 36"

Trayectoria Vertical

Sección Hueco de 26"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco  17-1/2"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco 12-1/4" x 14" 

Trayectoria dirigida

Sección Hueco de 8-1/2"

Trayectoria dirigida

Revestimiento colgado de 

producción 7"

Pozo Desarrollo Hokchi - Tipo A
Esquema Mécanico Propuesto
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2.3 Estado del pozo en lecho marino y MLS – Hokchi-8H 
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2.4 Trayectorias – Hokchi-8H 

 
 

2.5 Información general del pozo – Hokchi-9H 

Nombre oficial del pozo Hokchi-9H 

Área contractual Área 2 

Identificación del contrato CNH-R01-L02-A2/2015 

Área / Región Paraíso, Estado Tabasco, México 

Clasificación del pozo Delimitador (dígitos 106) 

Tipo de pozo Productor de Aceite 

Tipo de construcción de pozo Costa Afuera, Aguas Someras, Productor (Keeper) 

Objetivos Estratigráficos Mioceno Medio, Roca almacén “R1” & “R3” 

Sistema de Coordenadas de 
Referencia 

WGS-84 / UTM-15N (metros) 

Localización de superficie  Coordenadas del Equipo de Perforacion 

Coordenadas del Conductor (Lecho Marino) 

Coordenadas planares (slot) E = 462,396 N = 2,059,981 27 mvbnm 

Objetivo “R1” - punto de entrada 
Real 

E = 464,033 N = 2,060,652 2500m mvbnm 

Profundidad Total Alcanzada (TD) 4,143 m MD / 2,520m TVD 

Profundidad del Agua 27metros 

Elevación de la plataforma (RT) 34.3 metros sobre el Nivel medio del Mar  

Distancia Mesa rotaria al Lecho 
Marino 

61 metros 

Tipo de Equipo de Perforación 
definido. 

Plataforma Auto-elevable “Jack Up” 

Contratista y Equipo de Perforación A definir 

Profundidades de Asentamiento de 
TR Revestimientos / Referencias 

PROFUNDIDAD 
MD (BRT) / TVD (BRT) 

Lecho Marino  61 m (61 mTVD) 

30” Tubería de Revestimiento 
Conductor 

200 m (200 mTVD) 

 Plataforma Oeste

Hokchi-22H
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MLS – Mud line suspensión  74.4 m (74.4 mTVD) 

20” Tubería Revestimiento de 
Superficie 

1,100 m (1,100 mTVD) 

13-3/8” Tubería Revestimiento 
intermedio 

1,411 m (1,400 mTVD) 

11 ¾’’ Tubería Revestimiento 
intermedio 

2,172 m (2,000 mTVD) 

9 ⅝” Tubería R- colgado de 
Producción 

2,917 m (2,517 mTVD) 

8 ½´´ OH 4,143 m (2,520 mTVD) 
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2.6 Estado Mecánico Propuesto – Hokchi-9H (Pozo Tipo B) 

 
 

 

Actualizado: 27-sep-17

             Elevación del piso de perforación (RTE) RTE: 35m sobre el nivel medio del mar (AMSL)

 MDBRT

 (m)

TVDRT

(m)

35   m 35   m

62   m 62   m

Tope cemento TR 30": lecho marino
Sistema de Suspensión en el lecho marino (MLS) 
30" x 20" x 13-3/8" x 9-5/8"

Tope cemento TR 20": profundidad del MLS.

200   m 200   m T.R. Conductor 30" TR 30”,  310 lb/pie,  X-65, DDS
Diámetro interno - pasaje: 27.75"

Tope cemento TR 13-3/8":  100m dentro del TR 20" 

1050   m 1040   m T.R. Superficie 20" TR 20", 133 lb/pie, X56, conexión ER
Diámetro interno - pasaje: 18.542"

Tope cemento TR liner 11-3/4":  Tope / boca del liner

1356   m 1325   m T.R. Intermedio 13-3/8" TR 13-3/8", 72 lb/pie,  P-110,  Conexión  tipo premium
Diámetro interno - pasaje especial: 12.25"

Tope cemento TR 9-5/8" en Tope / boca del liner

TR liner 11.3/4", 65 lb/pie, T95, conexión premium

2562   m 1900   m T.R. Liner 11-3/4" Diámetro interno - pasaje especial: 10,625"

Para Contingencias ver punto "4.2. Contingencias"

TR 9-5/8", 53.5 lb/pie, L80, conexión premium  

Diámetro interno - pasaje especial: 8.50"

Tope cemento TR liner 7":  Tope / boca del liner

4075   m 2500   m T.R. Producccion 9-5/8"
TR liner 7", 29 lb/pie, L-80, conexión premium  

Con colgador y empaque en el tope - boca del liner

Diámetro interno - pasaje especial: 6.0"

2500   m OBJETIVO "R1"

OBJETIVO "R2"

4400   m 2630   m Profundidad Total del pozo (TD)

Para Contingencias ver punto "4.2. Contingencias"
** DIBUJO NO A ESCALA **

Sección de hueco de 8-1/2"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco de 36"

Trayectoria Vertical

Sección 10-5/8" x 12-1/4"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco 12-1/4" x 14" 

Trayectoria dirigida

Revestimiento colgado de 

producción 7"

Sección Hueco de 26"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco  17-1/2"

Trayectoria dirigida

Pozo Desarrollo Hokchi - Tipo B
Esquema Mécanico Propuesto
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2.7 Estado del pozo en lecho marino y MLS – Hokchi-9H 

 

2.8 Trayectorias – Hokchi-9H 

 
 

 

 Plataforma Oeste

Hokchi-25H
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2.9 Información general del pozo – Hokchi-10H 

Nombre oficial del pozo Hokchi-10H 

Área contractual Área 2 

Identificación del contrato CNH-R01-L02-A2/2015 

Área / Región Paraíso, Estado Tabasco, México 

Clasificación del pozo Delimitador (dígitos 106) 

Tipo de pozo Productor de Aceite 

Tipo de construcción de pozo Costa Afuera, Aguas Someras, Productor (Keeper) 

Objetivos Estratigráficos Mioceno Medio, Roca almacén “R1” & “R3” 

Sistema de Coordenadas de 
Referencia 

WGS-84 / UTM-15N (metros) 

Localización de superficie  Coordenadas del Equipo de Perforacion 

Coordenadas del Conductor (Lecho Marino) 

Coordenadas planares (slot) E = 462,396 N = 2,059,981 27 mvbnm 

Objetivo “R1” - punto de entrada 
Real 

E = 463,874 N = 2,057,998 2526m mvbnm 

Profundidad Total Alcanzada (TD) 4,149 m MD / 2,584m TVD 

Profundidad del Agua 27metros 

Elevación de la plataforma (RT) 34.3 metros sobre el Nivel medio del Mar  

Distancia Mesa rotaria al Lecho 
Marino 

61 metros 

Tipo de Equipo de Perforación 
definido. 

Plataforma Auto-elevable “Jack Up” 

Contratista y Equipo de Perforación A definir 

Profundidades de Asentamiento de 
TR Revestimientos / Referencias 

PROFUNDIDAD 
MD (BRT) / TVD (BRT) 

Lecho Marino  61 m (61 mTVD) 

30” Tubería de Revestimiento 
Conductor 

200 m (200 mTVD) 

MLS – Mud line suspensión  74.4 m (74.4 mTVD) 

20” Tubería Revestimiento de 
Superficie 

1,100 m (1,100 mTVD) 

13-3/8” Tubería Revestimiento 
intermedio 

1,421 m (1,400 mTVD) 

11 ¾’’ Tubería Revestimiento 
intermedio 

2,483 m (2,000 mTVD) 

9 ⅝” Tubería R- colgado de 
Producción 

3,311 m (2,450 mTVD) 

8 ½´´ OH 4,149 m (2,584 mTVD) 
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2.10 Estado Mecánico Propuesto – Hokchi-10H (Pozo Tipo B) 

 
 

 

Actualizado: 27-sep-17

             Elevación del piso de perforación (RTE) RTE: 35m sobre el nivel medio del mar (AMSL)

 MDBRT

 (m)

TVDRT

(m)

35   m 35   m

62   m 62   m

Tope cemento TR 30": lecho marino
Sistema de Suspensión en el lecho marino (MLS) 
30" x 20" x 13-3/8" x 9-5/8"

Tope cemento TR 20": profundidad del MLS.

200   m 200   m T.R. Conductor 30" TR 30”,  310 lb/pie,  X-65, DDS
Diámetro interno - pasaje: 27.75"

Tope cemento TR 13-3/8":  100m dentro del TR 20" 

1050   m 1040   m T.R. Superficie 20" TR 20", 133 lb/pie, X56, conexión ER
Diámetro interno - pasaje: 18.542"

Tope cemento TR liner 11-3/4":  Tope / boca del liner

1356   m 1325   m T.R. Intermedio 13-3/8" TR 13-3/8", 72 lb/pie,  P-110,  Conexión  tipo premium
Diámetro interno - pasaje especial: 12.25"

Tope cemento TR 9-5/8" en Tope / boca del liner

TR liner 11.3/4", 65 lb/pie, T95, conexión premium

2562   m 1900   m T.R. Liner 11-3/4" Diámetro interno - pasaje especial: 10,625"

Para Contingencias ver punto "4.2. Contingencias"

TR 9-5/8", 53.5 lb/pie, L80, conexión premium  

Diámetro interno - pasaje especial: 8.50"

Tope cemento TR liner 7":  Tope / boca del liner

4075   m 2500   m T.R. Producccion 9-5/8"
TR liner 7", 29 lb/pie, L-80, conexión premium  

Con colgador y empaque en el tope - boca del liner

Diámetro interno - pasaje especial: 6.0"

2500   m OBJETIVO "R1"

OBJETIVO "R2"

4400   m 2630   m Profundidad Total del pozo (TD)

Para Contingencias ver punto "4.2. Contingencias"
** DIBUJO NO A ESCALA **

Sección de hueco de 8-1/2"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco de 36"

Trayectoria Vertical

Sección 10-5/8" x 12-1/4"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco 12-1/4" x 14" 

Trayectoria dirigida

Revestimiento colgado de 

producción 7"

Sección Hueco de 26"

Trayectoria dirigida

Sección Hueco  17-1/2"

Trayectoria dirigida

Pozo Desarrollo Hokchi - Tipo B
Esquema Mécanico Propuesto
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2.11 Estado del pozo en lecho marino y MLS – Hokchi-10H 

 

2.12 Trayectorias – Hokchi-10H 

 
 
 

 

 Plataforma Oeste

Hokchi-23H
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3 Diseño de Completación 

3.1 Características del Yacimiento y de los Fluidos a Producir 

 

 R 1 (Objetivo principal) 

Formación R-1 

Profundidad m (TVDSS) 2,440 

Tipo de formación Arenisca 

Tipo de fluido Oil 

Presión de formación (psi) 5,580 

Temperatura Fm. (C) 83 

Porosidad (%) 25 

Permeabilidad (mD) 200-600 

Gradiente de Fractura Estimado (psi/ft) 0,75 

Salinidad Agua de Formación (ppm Cl-) 100,000 

Saturación de agua (%Sw) 25 

Caudal esperado por orificio de ½” 2700 bpd 

Gradiente Petróleo y Gas (psi/ft) 0.3435 

Gravedad del petróleo API 28 

Gas gravedad 0.89 

H2S concentración (ppm) - rango 0-50 

CO2 concentración (%) - rango 0-0.14 

 
De acuerdo al SoR, los caudales iniciales de producción esperados para los pozos Hokchi-8H, Hokchi-9H 
y Hokchi-10H son los siguientes: 

• Hokchi-8H: 6,000 bopd 

• Hokchi-9H: 10,000 bopd 

• Hokchi-10H: 14,000 bopd 
 
A continuación se presenta un resumen de las características del fluido a producir, de acuerdo a todas 
las muestras tomadas: 
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Se llevó a cabo un estudio para determinar la temperatura de aparición de parafinas en los pozos de 
Hokchi. De acuerdo al mismo, la temperatura mínima para evitar la precipitación de las mismas es de 
30 °C. Asimismo se realizó el análisis de aparición de hidratos. La temperatura de aparición para las 
presiones de cabeza de pozo es de menos de 8 °C. 
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De esta manera, existen posibilidades de tener precipitación de parafinas cuando haya cierres de pozo 
extendidos. 
 
También se realizó el análisis SARA para determinar las chances de precipitación de asfaltenos. De 
acuerdo al gráfico de De Boer, no existen posibilidades de tener dichas precipitaciones: 
 

 
 
Las propiedades del agua de yacimiento analizada de las muestras de los pozos Hokchi-4DEL y Hokchi-
3DEL, se detallan a continuación: 
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El resultado de la simulaciones referidas a las precipitaciones de carbonato de calcio y sulfato de bario 
se muestran debajo. En las mismas se pueden observar que existen probabilidades significativas de que 
se produzcan precipitaciones de incrustaciones durante la producción del yacimiento, tanto en los 
equipos de superficie (temperatura de aproximadamente 45°C), como así también en los equipos de 
subsuelo (temperaturas alrededor de 140 °C). Para evitar dichas precipitaciones, se realizará la inyección 
de químicos, a fin de prolongar la vida útil de los equipos de completación y producción. 
 
Los análisis de la tendencia de los pozos a producir arena se llevaron a cabo realizando un estudio de las 
posibles características del reservorio en Hokchi-8H y Hokchi-9H (Hokchi-22H y Hokchi-25H 
respectivamente). Los gráficos de drawdown crítico para la producción de arena (CDPP) se muestran a 
continuación: 
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Para Hokchi-22H, en el caso desfavorable, se entrará a la zona de producción de arena cuando la presión 
de reservorio sea menor a los 4000 psi, considerando un drawdown de 2100 psi. Para el caso favorable, 
no se espera producción de arena. 
 
Finalmente, en Hokchi-25H, en el caso desfavorable, se entrará a la zona de producción de arena cuando 
la presión de reservorio sea menor a los 4000 psi, considerando un drawdown de 2100 psi. Para el caso 
favorable, no se espera producción de arena 
 
En ambos casos, este análisis corresponde a la orientación de mayor esfuerzo, es decir, en donde la roca 
es más consolidada. Por lo tanto, debido a la alta probabilidad de tener producción de arena en el futuro 
y a las escasas posibilidades de éxito de un cased hole gravel pack en un pozo de 1000 m de rama 
horizontal, se decide completar el pozo con OHGP (open hole gravel pack) desde el inicio. 

3.2 Metalurgia 

De acuerdo las muestras tomadas del fluido de yacimiento, es probable que exista producción de fluidos 
corrosivos como el CO2 y el H2S. Las cantidades estimadas son las siguientes:  

• CO2: 0 – 0.14% 

• H2S: 0 – 50 ppm 

• Salinidad del agua de formación: 100000 ppm aprox. 
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• Contenido de carbonatos del agua de formación: 154 mg/l 

• Fuerza iónica del agua de formación: 427 mg/l 
 
Considerando una presión fluyente mínima de 800 psi (mínima presión fluyente que se alcanzará al 
comenzar con el proyecto de secundaria) y una presión de burbuja de 2900 psi (mínima presión a la que 
habrá gas libre), los rangos máximos de presión de vapor existentes son: 
 

• CO2: 1.12 psi – 4.06 psi (0,08 bar – 0.28 bar) (8 kPa – 28 kPa) 

• H2S: 0,04 psi – 0,145 psi (0,0028 bar – 0,01 bar) (0.28 kPa – 1 kPa)  
 
Con las presiones de vapor de CO2 observadas, se puede considerar como muy poco probable la 
corrosión dulce. En este caso, sería suficiente un mayor espesor de pared de tubería para minimizar el 
impacto del CO2 en la tubería de producción. 
 
Se realizó un cálculo de pH con las condiciones de fluido mencionadas anteriormente, obteniéndose: 
 

• pH @ 5580 psi = 5.7 

• pH @ 2900 psi = 6.1 
 
Considerando la tabla para servicio agrio, no se requiere metalurgia especial debido al contenido de H2S 
no es importante para los valores de pH existentes: 
 

1. Non sour service 
2. Transition región 
3. Sour service 
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Como regla general se considera que aquellos fluidos con presiones de vapor de CO2 menores a 7 psi no 
presentan corrosión dulce. Por otra parte, de la gráfica de NACE MR0175 se verifica que las condiciones 
de servicio se encuentran en la región 1 “non sour service”. 
 
Por lo tanto se concluye que no se requieren metalurgias especiales para los pozos de Hokchi. La 
metalurgia seleccionada para la tubería de producción es de L80 para las tuberías de 4 ½’’ y 5 ½’’ y 
TRC110 para el tubing de 3 ½’’. 
 
Para los pozos inyectores, la metalurgia a utilizar será similar debido a que el contenido de oxígeno en 
agua será muy limitado (menor a 50 ppbv) y no se esperan fluidos corrosivos en la corriente a inyectar. 
En este caso se selecciona tubería de 4 ½’’ L80. 

3.3 Diseño de Tubería de Producción 

Se utilizarán dos tipos de tuberías diferentes en estos dos pozos: 

• Hokchi-8H: 4 ½’’ 15.1# L80 – conexión Tenaris Blue 

• Hokchi-9H y Hokchi-10H: 5 ½’’ 23# L80 – conexión Tenaris Blue 
 
Los factores de diseño de acuerdo al estándar PAE-OTZ-EST-005 “Diseño de Casing y Tubing” se resumen 
en la tabla que se presenta a continuación 
 

Categoría 

Mínimos Factores de Diseño Requeridos para los tubulares 

Estallido Colapso Tensión Triaxial Compresión 

Pipe Con Pipe Con Pipe Con Pipe Con Pipe Con 

Tubing 
(Prueba) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 

Tubing 
(servicio) 1.25 1.1 1.33 1.25 1.33 1.0 

 
La descripción de las cargas para la tubería de producción se muestra a continuación: 
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Nombre de la carga Descripción de la carga 
T-Bajada de 
completación 

Bajada de completación final a una velocidad de 1 m/s. 

T-Overpull: Sobre 
tensión 

Carga de sobre tensión con sarta a 4200 mMD y agua tratada.  
Sobre tensión de 150.000 lbs sobre el peso. 

B-Tbg Press Test: Prueba 
de presión TP 

Carga de presión interna de TP, con 6500 psi en superficie. 

C-Packer-Test: Prueba de 
presión empacador 

Prueba de presión del empacador antes de desplazar lodo de 1.6sg por agua.  
Presión en anular de 3500 psi. 

C-Full Evacuation: Vacío 
total 

Escenario de carga que contempla evacuación total del interior de TP.  
En el interior de TP tiene aire y presión de superficie igual a cero. 

Production: Producción  

Escenario de carga que considera el pozo en producción con fluido de empaque en el anular y 
produciendo 2000 bpd de petróleo, 850 bpd de agua y 5.000 m3/d de gas (3 ½’’); 4000 bpd de 
petróleo, 1700 bpd de agua y 10.000 m3/d de gas (4 ½’’); 10000 bpd de petróleo, 4300 bpd de 
agua y 25.000 m3/d de gas (5 ½’’). 

Prod_Pkr-Leak-Gas: 
Producción de gas y 
perdida de empacador 

Carga con perfil de producción en el interior de TP, pero con presión en el anular producto de 
una probable “perdida”. Presión de anular de 5340 psi. 

Prod_Pkr-Leak-Oil: 
Producción de aceite y 
perdida de empacador 

Carga con perfil de producción en el interior de TP, pero con presión en el anular producto de 
una probable “perdida”. Presión de anular de 2310 psi. 

Shut_In: Cierre pozo Escenario de carga que contempla un cierre de pozo 

Shut_In-Pkr-Leak-Gas: 
Cierre de pozo y perdida 
de TP 

Escenario de carga que contempla un cierre de pozo y una comunicación entre el interior de TP 
y el anular cerca del empacador. El fluido que ingresa al anular es gas. 

Shut_In-Pkr-Leak-Oil: 
Cierre de pozo y perdida 
de TP 

Escenario de carga que contempla un cierre de pozo y una comunicación entre el interior de TP 
y el anular cerca del empacador. El fluido que ingresa al anular es aceite. 

Estimulación Acida Fría Escenario de carga que contempla estimulación ácida con fluido frio a 16° C 

Bull-Heading: Ahogo de 
pozo  

Escenario de carga que contempla un ahogue de pozo por el método de bullheading. Usando 
lodo de 1.6sg a 20 °C y una presión máxima de superficie de 3700 psi. 

 



 

PROGRAMA GENERAL DE COMPLETACION 
Pozos Horizontales Productores 

(Hokchi-8H, Hokchi-9H y Hokchi-10H) 

GCP-03_rev0 
Fecha 09/06/2019 
- USO EXTERNO - 

 

Ingeniería de Completación - Off Shore Project Página 28 de 41 
 
 

3.3.1 Tubing 4 ½’’ 15.1# L80 

 

3.3.2 Tubing 5 ½’’ 23# L80 

 

3.4 Diseño de Completación 

De acuerdo a las bases de diseño realizadas, los pozos de delineación productores serán completados 
con una configuración de upper completion y lower completion que consta de los siguientes equipos: 
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• Upper completion: Sellos flotantes con shifting tool para cierre de válvula de aislación de fondo, 
sensores de presión y temperatura, mandriles de inyección de químicos, BES com configuración 
dual, nipple selectivo y válvula de seguridade de subsuelo controlada desde superfície (TRSCSSSV). 

• Lower completion: Sump packer, rejillas, tubos de espaciamiento, junta de seguridad, válvula de 
aislación de fondo, frac pack sleeve y gravel pack packer. 

 
Los esquemas de completación para cada pozo son los siguientes: 
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COMPLETION SCHEMATIC

WELL

CAMPO

RIG

FECHA

PREPARED BYHokchi 8H

Hokchi

Odin

09/06/2019 VERSION 2

F.Ruggeri/M.Baena

TUBULAR INFORMATION

APPROVED BY

Casing/Liner/Tubing 
OD (in)

Weight (lb/ft) Grade
Collapse 
Pressure 

(psi)

Internal Yield 
Pressure (psi)

Thread Connection
 Torque (ft-

lb)

Depth MD (mts)

Top Bottom

Joint Yield 
Strength (lb)

13 3/8 - - - - - - - 0 1428

9 5/8 - - - - - - - 1328 3072

OH 8 1/2 - - - - - - - 3072 3998

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

OD ID Top Bottom Top Bottom

Tubing Hanger 0,3 0,0 0,3

Pup Joint 2 0,3 2,3

Tubing Joint 93 2,3 95,3

Blast Joint 2 95,3 97,3

Tubing Retrievable Safety Valve 1,5 97,3 98,8

Blast Joint 2 98,8 100,8

Tubing Joint 3010 100,8 3110,8

Pup Joint 2 3110,8 3112,8

Landing Niple 0,3 3112,8 3113,1

Pup Joint 3 3113,1 3116,1

ESP POD Top 1 3116,1 3117,1

Pump Discharge 0,2 3117,1 3117,3

Upper Pump 8,5 3117,3 3125,8

Lower Pump 8,5 3125,8 3134,3

Intake 0,3 3134,3 3134,6

Upper seal 2,5 3134,6 3137,1

Lower Seal 2,5 3137,1 3139,6

Upper Motor 7 3139,6 3146,6

Lower Motor 7 3146,6 3153,6

P/T Gauge 0,4 3153,6 3154

Centralizer 0,2 3154 3154,2

ESP POD bottom 1 3154,2 3155,2

Pup Joint 3 3155,2 3158,2

ESP POD Top 1 3158,2 3159,2

Pump Discharge 0,2 3159,2 3159,4

Upper Pump 8,5 3159,4 3167,9

Lower Pump 8,5 3167,9 3176,4

Intake 0,3 3176,4 3176,7

Upper seal 2,5 3176,7 3179,2

Lower Seal 2,5 3179,2 3181,7

Upper Motor 7 3181,7 3188,7

Lower Motor 7 3188,7 3195,7

P/T Gauge 0,4 3195,7 3196,1

Centralizer 0,2 3196,1 3196,3

ESP POD bottom 1 3196,3 3197,3

Tubing Joint 30 3197,3 3227,3

Pup Joint 1 3227,3 3228,3

Chemical Injection Mandrel 3 3228,3 3231,3

Pup Joint 1 3231,3 3232,3

P/T Gauge 0,4 3232,3 3232,7

Pup Joint 1 3232,7 3233,7

Seal Locator 1 3233,7 3234,7

Gravel Pack Packer 1,5 3234,7 3236,2

Upper GP extension 4 3236,2 3240,2

GP Sleeve 1 3240,2 3241,2

Lower GP Extension 3 3241,2 3244,2

FIV 1,5 3244,2 3245,7

Shear Out Safety Joint 1,5 3245,7 3247,2

Blank Pipe 40 3247,2 3287,2

Premium Screen 700 3287,2 3987,2

Bull Plug 0,8 3987,2 3988

Diameter (in) Threads Depth (mts)
Supplier Description

Tensile 

Rating (klb)

Working 

Pressure 

(psi)

Length (mts)
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COMPLETION SCHEMATIC

WELL

CAMPO

RIG

FECHA

PREPARED BYHokchi 9H

Hokchi

Odin

09/06/2019 VERSION 2

F.Ruggeri/M.Baena

TUBULAR INFORMATION

APPROVED BY

Casing/Liner/Tubing 
OD (in)

Weight (lb/ft) Grade
Collapse 
Pressure 

(psi)

Internal Yield 
Pressure (psi)

Thread Connection
 Torque (ft-

lb)

Depth MD (mts)

Top Bottom

Joint Yield 
Strength (lb)

13 3/8 - - - - - - - 0 1411

11 3/4 - - - - - - - 0 2172

9 5/8 - - - - - - - 2100 2917

Open Hole - - - - - - - 2917 4143
- - - - - - - - - -

OD ID Top Bottom Top Bottom

Tubing Hanger 0,3 0,0 0,3

Pup Joint 2 0,3 2,3

Tubing Joint 93 2,3 95,3

Blast Joint 2 95,3 97,3

Tubing Retrievable Safety Valve 1,5 97,3 98,8

Blast Joint 2 98,8 100,8

Tubing Joint 3155 100,8 3255,8

Pup Joint 2 3255,8 3257,8

Landing Niple 0,3 3257,8 3258,1

Pup Joint 3 3258,1 3261,1

ESP POD Top 1 3261,1 3262,1

Pump Discharge 0,2 3262,1 3262,3

Upper Pump 8,5 3262,3 3270,8

Lower Pump 8,5 3270,8 3279,3

Intake 0,3 3279,3 3279,6

Upper seal 2,5 3279,6 3282,1

Lower Seal 2,5 3282,1 3284,6

Upper Motor 7 3284,6 3291,6

Lower Motor 7 3291,6 3298,6

P/T Gauge 0,4 3298,6 3299

Centralizer 0,2 3299 3299,2

ESP POD bottom 1 3299,2 3300,2

Pup Joint 3 3300,2 3303,2

ESP POD Top 1 3303,2 3304,2

Pump Discharge 0,2 3304,2 3304,4

Upper Pump 8,5 3304,4 3312,9

Lower Pump 8,5 3312,9 3321,4

Intake 0,3 3321,4 3321,7

Upper seal 2,5 3321,7 3324,2

Lower Seal 2,5 3324,2 3326,7

Upper Motor 7 3326,7 3333,7

Lower Motor 7 3333,7 3340,7

P/T Gauge 0,4 3340,7 3341,1

Centralizer 0,2 3341,1 3341,3

ESP POD bottom 1 3341,3 3342,3

Tubing Joint 30 3342,3 3372,3

Pup Joint 1 3372,3 3373,3

Chemical Injection Mandrel 3 3373,3 3376,3

Pup Joint 1 3376,3 3377,3

P/T Gauge 0,4 3377,3 3377,7

Pup Joint 1 3377,7 3378,7

Seal Locator 1 3378,7 3379,7

Gravel Pack Packer 1,5 3379,7 3381,2

Upper GP extension 4 3381,2 3385,2

GP Sleeve 1 3385,2 3386,2

Lower GP Extension 3 3386,2 3389,2

FIV 1,5 3389,2 3390,7

Shear Out Safety Joint 1,5 3390,7 3392,2

Blank Pipe 40 3392,2 3432,2

Premium Screen 700 3432,2 4132,2

Bull Plug 0,8 4132,2 4133

Diameter (in) Threads Depth (mts)
Supplier Description

Tensile 

Rating (klb)

Working 

Pressure 

(psi)

Length (mts)
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COMPLETION SCHEMATIC

WELL

CAMPO

RIG

FECHA

PREPARED BYHokchi 10H

Hokchi

Odin

09/06/2019 VERSION 2

F.Ruggeri/M.Baena

TUBULAR INFORMATION

APPROVED BY

Casing/Liner/Tubing 
OD (in)

Weight (lb/ft) Grade
Collapse 
Pressure 

(psi)

Internal Yield 
Pressure (psi)

Thread Connection
 Torque (ft-

lb)

Depth MD (mts)

Top Bottom

Joint Yield 
Strength (lb)

13 3/8 - - - - - - - 0 1423

11 3/4 - - - - - - - 0 2458

9 5/8 - - - - - - - 2358 3311

Open Hole - - - - - - - 3311 4149
- - - - - - - - - -

OD ID Top Bottom Top Bottom

Tubing Hanger 0,3 0,0 0,3

Pup Joint 2 0,3 2,3

Tubing Joint 93 2,3 95,3

Blast Joint 2 95,3 97,3

Tubing Retrievable Safety Valve 1,5 97,3 98,8

Blast Joint 2 98,8 100,8

Tubing Joint 3162 100,8 3262,8

Pup Joint 2 3262,8 3264,8

Landing Niple 0,3 3264,8 3265,1

Pup Joint 3 3265,1 3268,1

ESP POD Top 1 3268,1 3269,1

Pump Discharge 0,2 3269,1 3269,3

Upper Pump 8,5 3269,3 3277,8

Lower Pump 8,5 3277,8 3286,3

Intake 0,3 3286,3 3286,6

Upper seal 2,5 3286,6 3289,1

Lower Seal 2,5 3289,1 3291,6

Upper Motor 7 3291,6 3298,6

Lower Motor 7 3298,6 3305,6

P/T Gauge 0,4 3305,6 3306

Centralizer 0,2 3306 3306,2

ESP POD bottom 1 3306,2 3307,2

Pup Joint 3 3307,2 3310,2

ESP POD Top 1 3310,2 3311,2

Pump Discharge 0,2 3311,2 3311,4

Upper Pump 8,5 3311,4 3319,9

Lower Pump 8,5 3319,9 3328,4

Intake 0,3 3328,4 3328,7

Upper seal 2,5 3328,7 3331,2

Lower Seal 2,5 3331,2 3333,7

Upper Motor 7 3333,7 3340,7

Lower Motor 7 3340,7 3347,7

P/T Gauge 0,4 3347,7 3348,1

Centralizer 0,2 3348,1 3348,3

ESP POD bottom 1 3348,3 3349,3

Tubing Joint 30 3349,3 3379,3

Pup Joint 1 3379,3 3380,3

Chemical Injection Mandrel 3 3380,3 3383,3

Pup Joint 1 3383,3 3384,3

P/T Gauge 0,4 3384,3 3384,7

Pup Joint 1 3384,7 3385,7

Seal Locator 1 3385,7 3386,7

Gravel Pack Packer 1,5 3386,7 3388,2

Upper GP extension 4 3388,2 3392,2

GP Sleeve 1 3392,2 3393,2

Lower GP Extension 3 3393,2 3396,2

FIV 1,5 3396,2 3397,7

Shear Out Safety Joint 1,5 3397,7 3399,2

Blank Pipe 40 3399,2 3439,2

Premium Screen 700 3439,2 4139,2

Bull Plug 0,8 4139,2 4140

Diameter (in) Threads Depth (mts)
Supplier Description

Tensile 

Rating (klb)

Working 

Pressure 

(psi)

Length (mts)
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3.5 Diseño de Armaduras de Producción 

Se utilizarán dos tipos de armaduras de producción, dependiendo el tamaño de tubería de producción. 
En el caso del pozo Hokchi-8H se utilizará una armadura de 4 1/16’’ 10k WP, mientras que en el Hokchi-
9H y Hokchi-10H se instalarán armaduras de 5 ⅛’’ 10k psi WP. 
 
De acuerdo a los fluidos a producir, se seleccionó como material de trabajo el EE-0.5 psi. Con respecto 
a la temperatura, la clase seleccionada fue la “U”. Todas las armaduras tienen un nivel de especificación 
de producto PSL-2 PR2. 
 
El tubing head adapter y el tubing hanger cuentan con puertos para el paso de cables eléctricos, líneas 
hidráulica de control de ¼’’, línea eléctrica de sensores de ½’’ y líneas de inyección de químicos de ⅜’’. 
El colgador tiene a su vez un perfil para la instalación de BPV y TWCV tipo “H”. 
 
Los esquemas son los siguientes: 
HOKCHI-8H 

 
 
HOKCHI-9H y HOKCHI-10H 
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4 Programa de Fluidos de Completación 

Las operaciones de completación se llevarán a cabo utilizando salmueras. La salmuera seleccionada para 
estos pozos es CaCl2+CaBr2, con una densidad requerida de 1.60SG (13.32 ppg). Adicionalmente, en 
alguno de los pozos, debido al depletamiento de la formación, se requerirá menor densidad 
(aproximadamente 1.2SG-9.99 ppg). En ese caso se utilizará una salmuera de CaCl2. 
 
Debido a que se realizará el control de arena mediante la técnica de frac packs, es importante mantener 
una alta calidad en términos de máximo tamaño de sólidos y turbidez. La salmuera debe ser filtrada a 2 
micrones y una turbidez máxima de 5 NTU. 
 
Adicionalmente se agregará a la salmuera: 

• Inhibidor de corrosión 

• Bactericida 

• Secuestrante de oxígeno 
 
Para el filtrado de la salmuera se utilizará un sistema dual de tierra de diatomeas y filtros de cartuchos. 
El circuito sería el siguiente: 
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5 Programa de Completación 

5.1 Resumen del Plan Operativo 

1. Preparar lower completion y hacer R/U de equipos de bombeo de open hole gravel pack (GP). 
2. Bajar lower completion a pozo. Asentar GP packer. Probar crossover tool (GP). 
3. Realizar bombeo de calibración (GP). 
4. Realizar open hole gravel pack (GP). 
5. Sacar a superficie herramienta de servicio. Liberar piso de trabajo. R/D de equipos de bombeo 

(GP). 
6. Preparar upper completion y piso de trabajo para bajada de instalación (Bajada completación). 
7. Armar upper completion de acuerdo a diagrama y bajar a pozo instalación (Bajada 

completación). 
8. Armar primer BES con cápsula. Bajar a pozo instalación (Bajada completación). 
9. Armar segunda BES con cápsula. Bajar a pozo instalación (Bajada completación). 
10. Realizar espaciamiento final de la completación. Armar penetradores de líneas eléctricas, de 

control y de inyección de químicos (Bajada completación). 
11. Finalizar armado de upper completion. Bajar a pozo instalación (Bajada completación). 
12. Instalar BPV. Desmontar BOP (Montaje armadura de producción). 
13. Montar armadura de producción. Recuperar BPV e instalar TWCV (Montaje armadura de 

producción). 
14. Realizar prueba de hermeticidad de la armadura de producción (Montaje armadura de 

producción). 
15. Recuperar TWCV. Entregar pozo a producción (Montaje armadura de producción). 

 



 

PROGRAMA GENERAL DE COMPLETACION 
Pozos Horizontales Productores 

(Hokchi-8H, Hokchi-9H y Hokchi-10H) 

GCP-03_rev0 
Fecha 09/06/2019 
- USO EXTERNO - 

 

Ingeniería de Completación - Off Shore Project Página 36 de 41 
 
 

5.2 Lower Completion (Control de Arena) 

1. Realizar charla de seguridad y confeccionar los permisos de trabajo necesarios para la 
operación. 

2. Realizar montaje de equipos de bombeo de control de arena en la jacket de acuerdo al lay out 
de la compañía de servicios. 

3. Preparar elevadores, llaves y tabla para rejillas. 
4. Montar bull nose, rejillas Premium y tubería de espaciamiento de 5 ½’’ 17# L80 de acuerdo al 

tally aprobado. 
5. Poner completación sobre cuñas, utilizando safety clamp. 
6. Preparar herramientas para correr tubería lavadora de 4’’ concéntricamente. 
7. Preparar tubería lavadora de acuerdo a la siguiente configuración: 

• Shifting tool 
• 80-32 Isolation Seal Assembly con Ball Check 
• Tubería lavadora de 4’’ 11# Hydril 511 (cantidad requerida para espaciar los sellos) 
• Módulo de Crossover Tool 

8. Bajar tubería lavadora de 4’’ 11# hasta posicionar shifting tool al final de las rejillas. 
9. Montar gravel pack packer, frac pack extensión, válvula de aislación de fondo y junta de 

seguridad. 
10. Conectar ensamble a tubería de maniobra de 5 ½’’ DP. Bajar ensamble de gravel pack sin 

exceder velocidad recomendada por compañía de servicios (9 m/min). 
11. Confirmar TD de pozo. Una vez asentado peso, levantar ensamble de gravel pack 2 metros por 

encima de TD. Registrar peso de la sarta. 
12. Realizar circulación sin exceder la presión de activación de packer. 
13. Asentar packer de acuerdo a procedimiento de compañía de servicios. 
14. Realizar prueba de hermeticidad de anular con 500 psi. 
15. Realizar maniobra de liberación de setiing tool presurizando anular con1500 PSI 
16. Levantar tubería para verificar si la herramienta de servicio (Crossover Tool) está liberada. 
17. Una vez liberada la herramienta de servicio marcar posiciones (hacer marcas en la tubería para 

referencias futuras): 
18. (SQ) Forzamiento: Posición Neutro (posición en la que se baja la herramienta al pozo) + 25Klb 

de Peso sobre el packer  
19. (C1) Circulación: 1.5 pies (0.50m) desde la posición de Neutro. 
20. (R) Reversa: 7.3 pies (2.25m) desde posición de Circulación (C1). 
21. Presurizar y desplazar el asiento de bola de la herramienta de cruce para abrir circulación. En 

esta posición habrá comunicación de tubing al anular. Revisar retorno en zaranda. 
22. Posicionar herramienta de Posición (R) a (C1). Cerrar Hydril, alinear Manifold-Sección C-Anular. 

Presurizar con 300-400 Psi por anular y levantar a posición de (R). Cuando caiga la presión es 
una indicación de que la herramienta está en posición de reversa. 

23. Montar pump in sub. Realizar prueba de hermeticidad con 8,500 psi. 
24. Realizar limpieza de tubería de trabajo. 
25. Con la herramienta en posición (R), realizar prueba de fricción. 
26. Bajar la herramienta hasta la posición (SQ), efectuar step rate test, para determinar Leak-off 

and ISIP (Instantaneous Shut -In Tubing Pressure) inyectando fluido de terminación. 
27. Recalibrar modelo. 
28. Realizar reunión operativa y de seguridad con todas las compañías involucradas en la operación 

de engravado.  
29. Cambiar de posición el X-Over tool de (R) a (C1). Cerrar preventor anular con 500 psi. 
30. Realizar gravel pack de acuerdo a programa de compañía de servicios. 
31. Al conseguir el screen out, aplicar 1000 psi de presión anular. 
32. Purgar la presión de la sarta de trabajo hasta conseguir 1000 psi de overbalance casing-sarta de 

trabajo. 
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33. Continuar purgando en intervalos de 250 psi y cerrar choke. Cuando se obtengan 500 psi de 
diferencial entre el casing y la sarta de trabajo. 

34. Levantar la sarta de posición (C1) a (R) hasta que caiga la presión del anular. Continuar 
reversando con fluido de terminación a 4 bpm hasta obtener retornos limpios.  

35. Sacar tubería del pozo y observar cierre de la camisa de la extensión de Gravel Pack. 
36. Confirmar cierre de válvula de aislación de fondo aplicando 2000 psi de presión. 
37. Recuperar Setting tool, X-Over tool y tubos lavadores a superficie. 
38. Limpieza de piso de trabajo. 

 

5.3 Upper Completion 

39. Realizar charla de seguridad y confeccionar los permisos de trabajo necesarios para la 
operación. 

40. Preparar piso de trabajo con herramientas para bajada de completación. Montar spoolers con 
cables y posicionar canastas con equipos de completion. Tener en piso de trabajo kelly valve y 
pump in sub preparado. Preparar canasta con cross couplings, splice subs y clamps con las 
correspondientes herramientas para el armado de los mismos. 

41. Posicionar racks con tubería de producción. Quitar protectores de roscas y limpiar las mismas. 
42. Montar shifting tool de válvula de aislación de fondo, pup joint, sellos flotantes con localizador 

y pup joint de acuerdo a espaciamiento de lower completion (sub #1). 
43. Finalizar calibración de sensor de presión y temperatura. Montar sensor en porta sensores. 
44. Montar pup joint, portasensor y pup joint (sub #2). Realizar conexionado eléctrico. 
45. Preparar mandriles de inyección de químicos. Instalar válvulas inyectoras y líneas de inyección. 
46. Montar pup joint, mandriles de inyección de químicos y pup joint (sub #3). Realizar conexionado 

hidráulico. Instalar cross couplings y clamps. 
47. Bajar tubería de producción de acuerdo a espaciamiento, instalando clamps a mitad de tubería 

y cross couplings. No exceder la velocidad de bajada a 6 juntas por hora. 
48. Montar cápsula #1 de BES de acuerdo a procedimiento de BHGE. Instalar cross couplings y 

clamps para pasaje de líneas de inyección de químicos y línea eléctrica de sensor de fondo. 
49. Realizar montaje de conjunto sensor-motor-MLE-protector-bomba-ADV. Realizar pruebas 

eléctricas de conjunto. 
50. Preparar primer empalme en penetrador. Instalar tapa de cápsula #1. Continuar con bajada de 

completación. 
51. Montar cápsula #2 de BES de acuerdo a procedimiento de BHGE. Instalar cross couplings y 

clamps para pasaje de líneas de inyección de químicos, línea eléctrica de sensor de fondo y línea 
eléctrica de cable de BES #1. 

52. Realizar montaje de conjunto sensor-motor-MLE-protector-bomba-ADV. Realizar pruebas 
eléctricas de conjunto. 

53. Preparar segundo empalme en penetrador. Instalar tapa de cápsula #2. Continuar con bajada 
de completación. 

54. Continuar bajando completación, instalando cross couplings y clamps para pasaje de líneas de 
inyección de químicos, línea eléctrica de sensor de fondo, línea eléctrica de cable de BES #1 y 
línea eléctrica de cable de BES #2. Realizar controles eléctricos de acuerdo procedimiento de 
Centrilift. 

55. Montar Flow coupling, TRSCSSV y Flow coupling (sub #4). Realizar conexión de línea de 
hidráulica de control de ¼’’. 

56. Continuar bajando completación, instalando cross couplings y clamps para pasaje de línea 
hidráulica de control, líneas de inyección de químicos, línea eléctrica de sensor de fondo, línea 
eléctrica de cable de BES #1 y línea eléctrica de cable de BES #2. Realizar controles eléctricos de 
acuerdo procedimiento de Centrilift. 
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57. Observar pérdida de peso al contactar shifting tool la válvula de aislación de fondo. Confirmar 
que los sellos flotantes se encuentran dentro del bore del gravel pack packer intentando circular 
por reversa. Aplicar 1000 psi. 

58. Levantar la sarta hasta confirmar que los sellos se encuentran fuera observando aumento en la 
presión por directa. Purgar presión por directa y anular. 

59. Realizar espaciamiento. 
60. Montar tubing hanger de acuerdo a procedimiento de FMC. Realizar empalme de líneas y cables 

en puertos. 
61. Bajar la completación hasta observar pérdida de peso al contactar shifting tool la válvula de 

aislación de fondo. Levantar 10 cm y observar recuperación de peso. Registrar peso final de la 
completación. 

62. Realizar prueba de integridad de la completación aplicando 500psi/5000 psi por directa durante 
5 min/15 min. Purgar presión por directa. 

63. Bajar completación y aBajar completación y abrir válvula de aislación de fondo. Monitorear 
cambios en la presión en superficie. 

 

5.4 Desmontaje BOP y montaje de Armadura de Producción Montaje de 
Armadura de Producción 

64. Realizar charla de seguridad y confeccionar los permisos de trabajo necesarios para la 
operación. 

65. Montar lubricador. Realizar prueba de hermeticidad con 500 psi/5000 psi durante 5 min/15 min. 
66. Instalar BPV en tubing hanger. 
67. Desmontar BOP y raisers. 
68. Realizar empalme de líneas y cables entre tubing hanger y tubing head adapter. 
69. Finalizar instalación de tubing head adapter de acuerdo a procedimiento de FMC. 
70. Instalar armadura de producción. 
71. En válvula corona, montar lubricador. Realizar prueba de hermeticidad con 500 psi/5000 psi 

durante 5 min/15 min. 
72. Recuperar BPV. Instalar TWCV. 
73. Realizar prueba de hermeticidad de armadura de producción con 500 psi/5000 psi durante 5 

min/15 min. 
74. Recuperar TWCV. Desmontar lubricador. 
75. Entregar pozo a Operaciones de Producción. 

 
 



 

PROGRAMA GENERAL DE COMPLETACION 
Pozos Horizontales Productores 

(Hokchi-8H, Hokchi-9H y Hokchi-10H) 

GCP-03_rev0 
Fecha 09/06/2019 
- USO EXTERNO - 

 

Ingeniería de Completación - Off Shore Project Página 39 de 41 
 
 

6 Tiempos Estimados 

6.1 Hokchi-8H 

 
 

 
 

Actividad Horas

LOWER COMPLETION 112

PREPARACION GP 48

M/U BHA GP 16

RIH BHA GP 15

SETING PACKER & TEST 1

GP PUMPING PREPARATION 8

GP OPERATION 10

REVERSE CIRCULATION 2

POOH BHA GP 12

UPPER COMPLETION 120

Preparacion de equipos 18

M/U BHA 24

RIH BHA 58

SPACE OUT 2

INSTALACION Y ASENTAMIENTO TUBING HANGER+PENETRADORES+LINEAS DE CONTROL 18

N/D BOP/ N/U XMAX TREE 40

N/D BOP stack 8

N/U Xmax tree 8

Conexiones de superficie (penetradores+lineas de control) 12

pruebas de giro 12

TOTAL 272

DIAS 11,33
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Hokchi-8H - Duration

Con formato: Sangría: Izquierda:  0 cm
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6.2 Hokchi-9H 

 
 

 
 
 

Actividad Horas

LOWER COMPLETION 109

PREPARACION GP 48

M/U BHA GP 16

RIH BHA GP 14

SETING PACKER & TEST 1

GP PUMPING PREPARATION 8

GP OPERATION 10

REVERSE CIRCULATION 2

POOH BHA GP 10

UPPER COMPLETION 118

Preparacion de equipos 18

M/U BHA 24

RIH BHA 56

SPACE OUT 2

INSTALACION Y ASENTAMIENTO TUBING HANGER+PENETRADORES+LINEAS DE CONTROL 18

N/D BOP/ N/U XMAX TREE 40

N/D BOP stack 8

N/U Xmax tree 8

Conexiones de superficie (penetradores+lineas de control) 12

pruebas de giro 12

TOTAL 267

DIAS 11,13
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6.3 Hokchi-10H 

 
 

 
 

Actividad Horas

LOWER COMPLETION 112

PREPARACION GP 48

M/U BHA GP 16

RIH BHA GP 16

SETING PACKER & TEST 1

GP PUMPING PREPARATION 8

GP OPERATION 10

REVERSE CIRCULATION 2

POOH BHA GP 11

UPPER COMPLETION 122

Preparacion de equipos 18

M/U BHA 24

RIH BHA 60

SPACE OUT 2

INSTALACION Y ASENTAMIENTO TUBING HANGER+PENETRADORES+LINEAS DE CONTROL 18

N/D BOP/ N/U XMAX TREE 40

N/D BOP stack 8

N/U Xmax tree 8

Conexiones de superficie (penetradores+lineas de control) 12

pruebas de giro 12

TOTAL 274

DIAS 11,42
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