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1. SECCION DE REVISION DEL DOCUMENTO

Fecha Versién Seccion revisada / Detalles Revisado por

15 Sep 1

2. LISTA DE DISPENSACIONES

Requerimiento Razén de la dispensacion Seccion de pozo Estado

3. LISTA DE DISTRIBUCION

Posicién Tipo de copia Compafiia
Gerente D&C UG Digital (Share Point) Hokchi
Gerente Ingenieria Drilling Digital (Share Point) Hokchi
Lider de Operaciones Drilling UG Digital (Share Point) Hokchi
Lider de Operaciones Completion UG Digital (Share Point) Hokchi
Lider de Ingenieria Drilling UG Digital (Share Point) Hokchi
Lider de Ingenieria Completion UG Digital (Share Point) Hokchi
Superintendente de Drilling UG Digital (Share Point) Hokchi
Superintendente de WR Dirilling Digital (Share Point) y Papel Hokchi
Supervisor de fluidos UG Digital (Share Point) Hokchi
Supervisor de Cementacién UG Digital (Share Point) PAE
Supervisor de Wireline UG Digital (Share Point) PAE
Especialista Direccional Digital (Share Point) PAE
Company Man Drilling Digital (Share Point) y Papel Hokchi
Jefe de Equipo Digital y Papel CONTRATISTA
Supervisor compafiia de servicio Digital Varias
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4.

INFORMACION GENERAL DEL Pozo

Nombre del pozo
Yacimiento

Clasificacion de pozo

Tipo De Pozo

Tipo de Terminacion

Equipo de Perforacion

TD Conductor 26”

TD Guia 17-1/2”

TD Asilacion 12-1/4” & 8-1/2”
Radio de Tolerancia
Lamina de agua

Mesa Rotaria

Coordenadas de Referencia

(Superficie)

(Topeil)

XAXAMANI-3DEL
Hokchi

Delimitador

Productor Oil
Abandono Definitivo
Sin Definir

200 mTVD - 200 mMD
550 mTVD - 550 mMD

900 mTVD — 900 mMD

de 50 m de radio al punto de entrada al objetivo
22m

50 m

WGS-84 / UTM-15

X:355.644 m

Y:2.010.664 m

TVDss: 40 m

X:355.644 m

Y:2.010.664 m

TVDss: - 720 m

Todas las profundidades son respecto a la mesa rotaria.
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5. TIEMPOS
Método Constructivo CON-OFFSHORE
MD etapa Produccion (m) 900
TIEMPOS
DTM MOV INICIAL
COND + GUIA + AISLACION + 31
ABANDONO
TOTAL 31

Tabla 1 — Tiempos

6. RESUMEN EJeEcuTivo

UBICACION GEOGRAFICA DEL POZO

El pozo se encuentra ubicado en el Bloque 31 del Golfo de México en aguas mexicanas, aproximadamente 5.7 km al Nor-
Oeste del puerto Coatzacoalcos del estado de Veracruz, la ldmina de agua en este bloque es de 22 m.
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Imagen 1 — Mapa de ubicacion
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OBJETIVOS DEL POZO

El pozo Xaxamani-3DEL sera perforado verticalemnte, compartiendo misma locacion con los pozos Xaxamani-4DEL y
Xaxamani-5DEL, hasta los 900 m MDBRT/ 900 m TVDRT de profundidad. Se ubicara costa afuera, en aguas de 22 metros
de profundidad. Consta de un objetivo principal en la formacién il y uno secundario en la formacién i2. Los objetivos del
pozo son:

Completar las actividades comprometidas en el Plan de Exploracién aprobado por la CNH
Recolectar datos de buena calidad de todo el pozo a partir de registros geofisicos, adquisicion de nlcleos, toma de puntos

de presion y registro de hidrocarburos.
Taponar y abandonar definitivamente el pozo, cumpliendo plenamente con las regulaciones de la CNH de México.

RESUMEN EJECUTIVO DE PERFORACION

El pozo Xaxamani-3DEL sera perforado como se muestra a continuacion:

Fm ‘ Sec CASING Y SEC ‘ DETALLE DE LA FASE

% Fase Conductora 26”’: Perforar con barrena de 26” y con GWD, usando como fluido de perforacién
5 agua de mar. Profundidad de la seccién estimada en ~200 TVDBRT/ 200 m MDBRT al fin de la

< 8 26” X 20” perforacién se dejara en el pozo lodo base agua. Correr revestimiento de 20”, 133 Ib/ft, K55, conexion
Z BTC y cementar hasta lecho marino. Instalar el desviador de flujo para perforar la préxima seccién con
8 retorno de fluidos al equipo de perforacion.

< < Fase Guia 17-1/2”: Perforar con barrena de 17-1/2” con GWD hasta ~500 m TVDBRT/ 500 m MDBRT.
5 17-1/2” X 13-3/8” Correr revestimiento de 13-3/8” y cementar. Instalar la placa base y seccidén A del cabezal del pozo.
O] Instalar BOP y realizar las pruebas de presion

om

Fase Intermedia 12-1/4”: Perforar con barrena de 12-1/4” con motor de fondo y LWD transmitiendo
en tiempo real Gamma Ray y Resistividad hasta el tope de la formacidén il a aproximadamente ~820 m
1) TVDBRT/ 820 m MDBRT o hasta determinar el punto de inicio de corazonamiento, sacar el BHA hasta
superficie y armar BHA con barrena de 8-1/2” para extraccion de nucleos de 4” de la formacion il.

Fase de Aislacion 8-1/2”: Perforar con barrena corazonadora de 8-1/2” hasta ~830 m TVDBRT/ 830 m

MDBRT, sacar el BHA hasta superficie, recuperar el nucleo y realizar la preservacion a través de
congelamiento horizontal con hielo seco. Continuar perforando con barrena corazonadora de 8-1/2”
hasta ~840 m TVDBRT/ 840 m MDBRT, sacar el BHA hasta superficie, recuperar el nucleo y realizar la
preservacion a través de congelamiento horizontal con hielo seco. Continuar perforando con barrena
12-1/4 & 8-1/2” corazonadora de 8-1/2” hasta ~850 m TVDBRT/ 850 m MDBRT, sacar el BHA hasta superficie,

i1

recuperar el nucleo y realizar la preservacidn a través de congelamiento horizontal con hielo seco.

AISLACION

Perforar con barrena de 8-1/2” con hasta ~900 m TVDBRT/ 900 m MDBRT.

Realizar registros eléctricos con cable en hueco abierto: Gamma Ray, Sonico Dipolar, Densidad,
Neutroni, Imdgenes de Formacién, Resonancia Magnética, Lithoscaner, Puntos de Presion y Muestras
de Fluido de Formacion.

i2

Realizar abandono a través del bombeo de tapones de cemento.

CONTINGENCIA: En caso de resgistrarse evento de pozo severos se tendr4d como contingencia casing de 9-
5/8” para curir el intervalo encima de la formacion de interés il.
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RESUMEN DE TIEMPOS

Los tiempos de factibilidad definidos para el Xaxamani-3DEL se muestran a continuacion:

Tiempo Tiempo Tiempo o Tiempo
Perforacién | Plano Perforacion Plano Perforacion | Plano Perforacion H[c))le Plano Abandon
26" Fase 17-1/2" Fase 12-1/4" Fase 8-1/2" Fase

26" 17-1/2" 12-1/4" Logs g q/pr

Fase Mov

Profundidad
[mMD]

Avance [MD]

Duracion [dias]

7. ANTICOLISION Y GERENCIAMIENTO DE SURVEY

TRAYECTORIA:

Pozo con trayectoria vertical con objetivo en la formacion i1 a 820 TVDBRT/ 820 m MDBRT:

- En la seccién de superficie mantener el hueco vertical, considerando mantenerse en el plan para no
afectar las trayectorias planeadas los dos pozos adicionales que saldran desde la misma ubicacién a 3
mestros de distancia.

- El objetivo de forma circular con 50 metros de radio se encuentra en el tope de la formacion il.

- Perforar la seccion objetivo en una posicion éptima para corroborar su espesor verdadero y propiedades.

- Minimizar la “tortuosidad” del hueco para facilitar la toma de registros / perfiles eléctricos y reducir la
probabilidad de experimentar dificultades al momento de correr los revestimientos.

Target

MD Inc Azi TVD NS Northing ‘ Easting ‘V.Sec Dogleg | T.Face Build Turn

m ) () (m) (M) (m) (m) (m) (°/30m)  (°)  (°/30m) (°/30m)
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 [ 0.00 | 0.00 | 2010664.00 | 355644.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000

XAXA-

820.00 | 0.00 | 0.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 2010664.00 | 355644.00 | 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 3DEL

900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 2010664.00 | 355644.00 | 0.00 | 0.000 0.00 0.000 | 0.000
Tabla 2 — Trayectoria direccional




%, Anexo IV a Programa Ejecutivo de Perforacién Pozo Vertical- ANO: 2021
HOKCHI corona-Abandono Definitivo XAXAMANI-3DEL 8
Project: Proy_Lab BLOQUE 31
Site: XAMAMANI Factibilidad
Well: Xaxamani-3DEL
Wellbore: Xaxamani-3DEL
Design: XKAXA-JDEL AD
SECTION DETAILS FORMATION TOP DETAILS
MO Inc Azi ™D +MI-5 +E-W Dleg VS=ct  Targst -

000 000 000 000 000 000 0000 000 Domemunes Fomeed
£2000 000 000 E20.00 0.00 000 000 000 XAXA-IDEL 00 300m &
S00.00 000 0.00 S00.00 0.00 000 0000 0.00 55000 55000 c

Trs0d TrE00 o
Trs0d TrE00 I2 Tooa
80000 800,00 [2Ezse
2000 22000 1 Tope
25000 85000 H Ease
E [} ] | | Fﬂ_#_'_'_”_,_,_ﬁ—'-"" "-—___\_\__\_\_\_\_\—_\_L
B I I I il
4 20F ConmUCr CASIng
= zo 1L
3 -
= 1= o0
E["E"
@ ] |1 3% nese cemig 20" Conductor Casing
o ] T -
E a:-:—:—".; 21:'[]
T ]
i a:“c—:—_,j = 3|:|[:|
E I= 3 _|_ HAAZDEL
|_ 4 1I=-ase
=00 400 200 o 200 400 500 h[]l:l
Vertical Section at 0.00% (400 m/in)
. 13 3/8" Surface Casing
] 50l
= &=
E ]
8« &
+ 1
E . 0!
t
2 ] | XAXA-3DEL
T o0 || D
=
R
=120 &0 -4 <] 1a) &0 120
West-)/East(+) (80 miin) __g
DESIGHN TARGET DETAILS
hame ™D +8-E +E-W Narming Ezsiing Lathude Longkude Snape
HANA-DEL 520000 000 000 201066400 35564400 158" 10748586 W 84" 21" 5365aW Circle (Radius: 50.00)

Imagen 2 — Vista en seccidn y planta de la trayectoria
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ANTICOLISION Y GERENCIAMIENTO DE SURVEY:

Fase Desde Hasta Se(c)tlz:i)én CSG Frecuencia Tool/Error Model EOU Semi Major
Conductor Sup 200 26” 20" 30m GWD/MWD/ISCWSA 0.31
Guia 200 550 17-1/2” 13-3/8” 30m GWD/MWD/ISCWSA 1.10
Intermedia/Aislacion 550 900 12-1/4” 30m GWD/MWD/ISCWSA 1.89

Tabla 3 — Programa de Survey

Distance
Offset
Measured

Reference
Measure

Between
Ellipses

Between
Centres

Offset Well - Wellbore - Design

Frecuencia

Separation

Warning

Xaxamani-4DEL - Xaxamani-4DEL -
XAXA-ADEL AO 240.04 240.04 5.00 419 30m 6.209 CC,ES
Xaxamani-4DEL - Xaxamani-4DEL -
XAXA-ADEL AO 270.00 269.79 5.39 4.46 30m 5.755 SF
Xaxamani-5DEL - Xaxamani-5DEL -
XAXAMANI-5DEL AO 240.52 240.52 7.07 6.26 30m 8.758 CC,ES
Xaxamani-5DEL - Xaxamani-5DEL -
XAXAMANI-5DEL AO 270.00 269.73 7.44 6.51 7.966 SF
XAXAMANI-6EDL VERTICAL - Out of range
XAXAMANI-6DEL VERTIC Y
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Project: Proy_Lab_BLOQUE 31
Site: MAXAMANI Factibilidad
Well: Xaxamani-3DEL
Wellbore: Xaxamani-3DEL
Design: XAXA-JDEL AD
ANTI-COLLISION SETTINGS
Interpolation Method: Stations.
Depth Range From: .00 To 50000
Results Limited By: Ellipse Separation: 304.80
Reference: Plan: XAXA-IDEL AD (¥acamani-3DELXaxamani-1DEL)
SECTION DETAILS
M In: Az ™D +Mi-5 +E-W Dleg V5ect Target
0.00 0.00 0.0D 0.00 0.00 0.00 0000 00D
820.00 0.00 0.00 E20.00 0.00 0.00 0000 000 XAXAIDEL
S0 0D 0.00 0.00 S0D.00 0.00 0.00 0000 00D
1000 1 Tr
E n —T 1 [T
g 70 lr_/ 20" Conductor —
|5 ] m I--
B | |
. Wi
5 .. [ 13 3/8" Surface
£ 550 - .
T . | HKAXA-IDEL
g al -
w § . :
250 =T
KAKAMANI-GDEL T (- T
= Wle-. Xaxamani-SDEL T - |
4 apce e T
e s Xaxamani-4DEL -
e
Q 150 00 450 =] TS 200 - f{o-_:; .
Measured Depth T il
=]
201000 ]
E;m-::s::‘: ] T
E ]
o ]
U -
E..E“IC‘SJ:‘:"
m 4
E 1
E ]
= 2010000 ]
e s el ]
IS4E00 54300 IE5I00 IE5500 S50 S50 e
Highshta Toodtace Angls [©] ve Traveling Cylindsr Separation [400 min] Easting {600 mJin}
——  Xamamani-4DEL. Xaxamani-4DEL, XAXA-4DEL 40 V0
Xaxamani-5DEL, Xaxamani-50EL, XAXAMANI-SDEL 48 V0
—— AAXAMANI-SEDL VERTICAL. XAXAMANI-SDEL VER TICAL. XAXA-SDEL 41 VERTICAL W0
— XAXA-3DEL 40

Tabla 4— Resumen de Anticolision
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8. PROFUNDIDADES DE ASENTAMIENTO Y PROPIEDADES DE LOS REVESTIMIENTOS.

A continuacion, se resumen las propiedades de los revestimientos evaluados y sus respectivas profundidades
de asentamiento.

Profundidad

Especificaciones del Tubo

Tamafio Asentamiento Peso por pie .,
f : ) Conexion
(pulgadas) MD BRT Ib/pie Estallido Colapso Tension
(m) (psi) (psi) (Klbs)
20" 200 X-56 203.1 5320 3436 3380 Blue Dock
13-3/8” 550 K-55 61 3090 1540 962 TBL

Tabla 5. Caracteristicas Mecanicas de Revestimientos Caso Base

.. XAXAMANI-3DEL VERTICAL (ESTUDIO)
2 CASING

-
HOKCH I (Pozo Delineacién)

energy Estado Mecanico Propuesto

Updated: 16-sep-21

MDBRT TVDBRT TVDBML RT RT: 50.00 m ASL

[m] [m] [m]
50.00m 50.0m -40.0 m
Water Depth: 22.00 m
72.00m 7200m 0.0m
20°C L] | | 7
Lecho Marino
MLS at ~133m TVDBRT
20" x 13 3/8" x 9.5/8"
Seccién de hueco de 26"
Tope de Cemento TR 20": Profundidad de MLS
200m 200m 160 m T.R. Conductor 20" TR Conductor 20” Casing
28°C 207, 203.1 Ib/ft, X-56, Blue Dock
Seccién de hueco de 17 1/2"
Tope de Cemento TR 13 3/8": 100 mts dentro
De TR de 20"
500m 500m 460 m T.R. Superficie 13 3/8" TR Superficie 13.3/8” Casing
49 °C ‘ 13.375”, 61 Ib/ft, K55, TBL
‘ Drift: 12.359"
Seccién de hueco de 12 1/4 ‘
|
|
“\
Objetivo i1 ‘
Seccién de hueco de 8 1/2" ‘
‘ )
900m 900m 860 m V.Sec om L, |

84 °C ** DRAWING NOT TO SCALE
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9. AMENAZAS, BARRERAS DE PREVENCION Y MITIGACION

FASE CONDUCTORA

Prof .
[mTVD] Formacion Fase Amenaza Acciones Preventivas Acciones de Mitigacién
m
Riesgos someros El estudio de riesgos atin se encuentra en elaboracion.
Comenzar a perforar los primeros metros con parametros
DO: Erosion de suelo marino |controlados, gradualmente se incrementara hasta el gasto de
< en zona hueco de 20" perforacion con el aumento de la consolidacidn de las formaciones
[m] IG someras
g - I N - | - En caso de medir inclinacidn >=0.5° repasar rectificar para ganar
= e Ensamblaje disefiado para mantener verticalidad. .
dad de pozo Y/o L L . . N . verticalidad nuevamente.
= = Restriccion del WOB sera restringido para evitar salir de la vertical. ., ;
o . . ) - Calculo de factor de separacidn en cada survey y actuar segin
O Uso de GWD para evitar interferencia en azimut L ) .
O estandar corporativo de anti-colisidn
) ) BHA disefiado para reducir las vibraciones. ) , - .
Vibraciones perforando - - Variar pardmetros de superficie RPM y WOB para reducir
. Mantenerse dentro de la ventana de parametros definida para ) )
20' . vibraciones
200 |perforar el intervalo.
FASE Guia
prof o . . . s
Formacién Fase Amenaza Acciones Preventivas Acciones de Mitigacién
[mTVD]
Riesgos someros Estudio de riesgos someros en ejecucién.
- Uso de GWD (gyro while drilling) y motor de fondo para para mantenerse
en la trayectoria definida y no afectar las trayectorias planeadas/ejecutadas
I de los pozos vecinos.
|Colisién pozos misma locacién | P o - Ajuste de parametros de perforacién y reorientacién del motor
- Monitoreo frecuente de la direccidn del pozo. .
I N ., . . para corregir el curso.
| - Caleulo de factor de separacion en cada survey y actuar segin estandar
|corporativo de anti-colisidn.
< . ’ ’
=) - En pozos cercanos no se observo alta presencia de CO2 o H2S, sin
< I embargo, se debe tener disponible abordo material secuestrante de H2S - Equipamiento de respiracion en condiciones de ser usado en la JU
a €02 y H2S Lo - ) > . .
= I - El sistema de deteccion de gas del equipo de perforacién y de la unidad de en caso de deteccion de H25.
% |mud-logging debe ser inspeccionado y probado con regularidad
| - Monitoreo constante de los datos de PWD para ohservar cualquier
Perdidas de circulacién|incremento de ECD. L . )
. . R . . - Arbol de decision para pildoras con materiales obturantes.
durante perforacion - Aplicar practicas de ECD managment: a- No bajar y circular
|simultdneamente b- Encender la bomba de lodo en pasos
=
2 I
(D |Pega diferecial de la sarta de| - Limitar el tiempo estatico de la sarta frente a zonas de baja permeabilidad . )
i L. | . ., - Toma de puntos de presion y muestras de fluido con LWD.
registros eléctricos o baja presion.
300
: - Densidad de fluido adecuada a los pozos de referencia y estudio de
geomecanica
Limpieza de pozo, caudal adecuado, baches viscosos para limpieza,
I . . .| monitorear PWD, al final de la seccion circular hasta temblorinas limpias. L, . .
|Atrapamiento casing 13-3/8 . . B . ., | - En caso de produccién excesiva de cortes, limitar la rata de
N . ) - Uso de Casing Running Tool (CRT) para trabajar sobre cualquier restriccién ., L. ) .
om por inestabilidad de lutitas penetracion para asegurar evacuacion efectiva de los mismos
a de pozo encontrado.
< | - Circular fondos arriba al menos dos veces al TD de la seccion hasta
9 asegurar pozo limpio. Rotar y reciprocar la columna para ayudar en la
= eficiencia de limpieza
=)

550

| - Para evitar pérdidas las densidades de las lechadas, los gastos de
Perdidas de circulacion|desplazamiento seran disefiados para obtener la menor DEC posible durante| - Llenado de anular durante la cementacidn si la misma se hace sin
durante cementacidn toda la operacidn. observar retornos en superficie
- Uso de material de puentec (LCM) en el fluido de perforacion
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FASE AISLACION

Prof
[mTVD]

775

900

Formacion

UNIDAD C

Formacionesilei2

UNIDAD D

Fase

AISLACION

Amenaza Acciones Preventivas

- Maximizar el caudal para tener buen acarreo de recortes y,
actualizar hidraulicas con tamafio de recortes.
- Mantener reologia de baja velocidad dentro de lo especificado en
las bases de disefio para fluidos de perforacidn
volumen de recortes y tambien la forma de

Empaguetamiento por |- Monitorear

Limpieza de pozo recortes/derrumbes

- En la profundidad antes de realizar cada viaje, realizar al menos
dos circulaciones de fondo o hasta que las zarandas estén limpias de
recortes (rotar y reciprocar la columna para ayudar en |z eficiencia

de |a limpieza).

- La densidad del lodo se mantendra entre los limites definidos en el
estudio geomecanico y pozos offset

- Monitorear presiones anulares (PwD) para detectar cambios en la
tendencia del ECD o sobrecarga en el anular por generacién anémala

. de cortes.
Empagquetamiento por

Inestabilida de pozo ) . .
mejorar las condiciones de limpieza de pozo

Acciones de Mitigacién

- Pildoras viscosas si es observan ECD mayores a las estimadas y

esta no baja aun con circulacidnes.

- Reducir la ROP en funcidn de lecturas del PWD

- En caso de observar recortes con formas asociadas a inestabilidad

de pozo incrementar practicas de limpieza y analizar si es posible
En pozos desviados, uso frecuente de pildoras viscosas para|incrementar densidad.

- Realizar correlacion constante entre volumen de recorte

- Monitorear propiedades reologicas del lodo y mantenerlas respecto|teorico/real y simulaciones de T&D.

al plan.
- Evitar circular con alto gasto con el ensamblaje estacionario para
evitar la generacidn de cavernas.

- La densidad de perforacién esta elegida en funcién de la
estimacion de poros que se realizé usando informacién de pozos de
referencia
- Estricto control de la TD de la seccién para evitar entrar en la zona
de rampa de presién.

Tolerancia al influjo = =
volumen de presas, densidad de salida y detectar presencia de gas
- Usar tanque de viaje para flow check
- Las velocidades de viaje deberan seguir estrictamente para evitar
suaveo, sacar circulando si es necesario

- La densidad y la ECD de perforacidn esta debajo del estimado de
gradiente de fractura de la seccidn
- Monitoreo del PWD para actuar en caso de ECD alcance los limites
perdidas de circulacion definidos para esta seccidn.
- Reforzamiento de la pared del pozo manteniendo puenteo con LCM
en el fluido de perforacidn.
- La ECD durante perforacidn, corrida de revestimiento, circulacidn y
cementacion se disefia para ser menor al gradiente de fractura

- Uso de GWD (gyro while drilling) y motor de fondo para para

mantenerse en la trayectoria definida y no afectar las trayectorias

Colisidn pozos misma  |planeadas/ejecutadas de los pozos vecinos.
locacidn - Monitoreo frecuente de la direccién del pozo.

- Célculo de factor de separacidn en cada survey y actuar segin

estandar corporativo de anti-colision.

- Control geoldgico para evitar penetrar la rampa de presion.
- Monitorear las presiones anulares (PWD) para detectar cualquier
cambio en la tendencia de la densidad equivalente de circulacién que

Empaguetamiento por
Inestabilidad de pozo al
ingresar a zona de rampa

L. permita identificar sobrecarga del anular.
de presion

- Limitar el tiempo estatico de la sarta frente a zonas de baja
permeabilidad o baja presidn.

Pega diferecial de la sarta
de registros eléctricos

- Geologo well site para determinar el punto de inicio de toma del
nucleo, tope formacion il
Perdida del nucleo de la | - Broca corazoandora definida segin compresibilidad de la roca.
- Sistema de cierre de barril definido en funcion de la baja

compresilibildiad.

zona de interes

- Conservacion de los nicleos en hielo seco.

- En caso de tener un FIT bajo y que este asociado a canales en la

- Control primario de pozo: monitorear pardmetros de perforacidn, cementacidn planificar un tapdn de cemento en la zapata previa.

- Arbol de decisién para pildoras con materiales obturantes y

también disefio de colchones de cementacidn adecuados para

cementar con perdida de circulacidn

- Ajuste de pardmetros de perforacidn y reorientacién del motor para
corregir el curso.

- Reforzamiento del fluido con material sellante para disminuir
inestabilidad de formaciones con problemas no relacionados a colapso
de huecos por alta presion en lutitas

- Toma de puntos de presion y muestras de fluido con LWD.

- Al tenerse incertidumbre en determinar el tope de la formacion il se
tendran barriles y brocas de contingencia para empezar la toma de
nucleos en i2.
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FASE | — CONDUCTOR 26”7 X 20” A 200 M

PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS

e Verticalidad de pozo y afectacion por colisién a pozos vecinos.
e Erosién de suelo marino en zona hueco de 20"

e Riesgos someros.

e Vibraciones durante la perforacion.

SECUENCIA OPERATIVA

1. Armar ensamblaje para perforar 26” de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM DESCRIPCION ‘JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in)
1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 12 111.6 55
2 Cross Over 1 1.15 8
3 Drill Collar 9-1/2” 3 29.7 9.5
4 Cross Over 1 1.14 9
5 Drill Collar 9-1/2” 3 27.9 9.5
8 Non-Mag Drill Collar 9-1/2” 1 3 9.5
9 Logging While Drilling 1 9 11.250

Measuared While Drilling 1 9 11.250
10 Integral Blade Stabilizer 20” 1 2.7 20
11 Mud Motor 11-1/4” 1 10 11.250
12 Tri-Cone Bit 20” 1 0.85 20

Tabla 5 — BHA Preliminar

2. Se debera tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulacién propuestas son las
siguientes. Se perforard con agua de mar y pildoras viscosas.

PROPIEDADES SECCION UNIDAD

Densidad 1.03-1.20 sg

Tabla 6 — Densidad de Lodo

3. Armar hasta 10 m arriba del lecho marino el BHA, con barrena de 26” y pasar a través del slot correspondiente.
4. Bajar hasta 5m encima del lecho marino y probar MWD, medir inclinacion antes de comenzar a perforar.

5. Tocar el fondo marino con 300-400gpm para evitar que se tapen las boquillas y que no se tenga un hueco grande.
6. Perforar hasta 200 m.

7. Sacar BHA hasta superficie para correr conductor.

8. Acomodar/arreglar el piso del equipo de perforacién y preparar para correr conductor de 20”.

9. Preparacion para corrida de 20™:

10. Levantar equipamiento de corrida de TR de 20” al piso del equipo.

11. Levantary correr el revestimiento conductor.

12. En la profundidad final verificar que la cupla de 20” haya asentado correctamente en el CTU del Jack up.

13. Sacar el equipamiento de corrida de revestimiento a un lugar seguro.

14. Correr la tuberia de perforacion como inner string.

15. Realizar cementacion siguiendo el siguiente programa de bombeo.

16. Cuando se asegure que no hay retorno a la unidad de cementacion, desconectar el inner string.
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FAse Il = Guia 17-1/2” x 13-3/8” A 500 m

PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS

Riesgos someros

Formaciones inestables

Perdidas de circulacion durante la perforacion y/o cementacion
Pega de la sarta de registros electricos

SECUENCIA OPERATIVA

1. Armar ensamblaje para perforar 17-1/2” de acuerdo con la siguiente tabla:

ITEM DESCRIPCION ‘JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in)
1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 20 186 5.500
2 Cross Over 1 1.15 8.000
3 Drill Collar 9-1/2” 3 29.7 9.500
4 Cross Over 1 1.14 9.000
5 Drill Collar 9-1/2” 3 27.9 9.500
8 Non-Mag Drill Collar 9-1/2” 1 3 9.500
9 Logging While Drilling 1 9 11.250
10 Measuared While Drilling 1 9 11.250
11 |Integral Blade Stabilizer 17-1/2” 1 2.7 17.500
12 Mud Motor 9-5/8” 1 10 9.625
13 PDC Bit 17-1/2” 1 0.85 17.500

Tabla 7 — BHA Preliminar

2. Se deberé tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulacion propuestas son las
siguientes. Se perforard con agua de mar y pildoras viscosas.

PROPIEDADES SECCION UNIDAD

Densidad 1.1 -1.25 sg

Tabla 8 — Parametros de Lodo

3. Correry tocar con circulacion la cima de cemento dentro de revestimiento de 20”.

4. Realizar prueba de presion del desviador/conductor.

5. Perforar cople flotador y cemento hasta la zapata, con agua de mar. Circular cuanto sea necesario para asegurar
limpieza del conductor y usar pildoras de limpieza.

6. Preparary desplazar a lodo base agua de 1.10 sg.

7. Perforar tomando registro de inclinacion y rumbo, con GWD, cada tiro perforado (~30 m).

8. Perforar hasta 500 MMDRT.

9. En TD circular hasta temblorinas limpias. A profundidad final de la seccion circular 100 bbls de una pildora viscosa para

limpiar el pozo.

10. Realizar viaje corto hasta zapato de 20" y volver al fondo del hueco.

11. En TD circular con caudal de perforacion y reciprocar herramienta hacia arriba y abajo con rotacién para rectificar fondo,
bombear pildora de limpieza. Circular hasta ver zarandas limpias y presion de SPP estabilizada con dicho caudal como
minimo 2 fondos afuera.

12. Sacar tuberia y ensamblaje de perforacion de 17-1/2”.

13. Levantar y armar equipamiento para correr revestimiento de 20”.
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14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Proceder a entubar cafieria de 13-3/8”.

Asentar el revestimiento de 13-3/8” a través del colgador HO en el butt weld sub de 20”".
Circular y acondicionar pozo hasta observar presion estable.

Parar la bomba y dejar colgado el revestimiento de 20” en butt weld sub de 30” y suspender revestimiento de 20” en la
mesa rotaria.

Cortar la TR de 13-3/8” que esta en mesa rotaria, aproximadamente 1m debajo de la misma.
Mover el equipamiento para corrida de revestimiento y colocarlo en un lugar seguro.

Montar equipamiento para correr el DP como inner string.

Correr stinger e inner string en el revestimiento de 13-3/8”.

Circular con agua de mar por las lineas de cementacion.

Circular a través del inner string verificando que el stinger ha sellado y no hay retorno por el anular
Bombear baches: trazador, lavador y espaciadores de acuerdo al programa aprobado.
Cerrar el side entry sub y abrir las lineas desde la unidad de cementacién.

Bombear lechadas de cementacién de acuerdo a programa de bombeo.

Cerrar el side entry sub, abrir la TIW y comenzar a desplazar por el top drive.

Sacar 5-7/8” DP inner string.

Realizar flow check.

Desarmar lineas del diverter y retirar diverter con asistencia de la grda.

Montar equipamiento para recuperar casing de 17-1/2”.

Realizar corte final y biselado del casing de 17-1/2”.

Instalar la seccion A del cabezal de pozo.

Montar BOP.

Montar equipamiento de registros de pozo entubado.

Realizar registro de evaluacion de cemento en pozo entubado de 17-1/2”, CBL-VDL-GR-CCL
Desmontar equipamiento de registros.

Realizar prueba de BOPs

Realizar prueba de revestimiento.
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FASE Il = AISLACION 12 1/4” & 8 ¥%2” A 900 M

1.

2.

RB©O© 0N O~

14.
15.

PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS

e Limpieza de pozo
e Estabilidad de pozo
e Influjo por alta presion cerca del fin de esta seccion

SECUENCIA OPERATIVA

Armar ensamblaje para perforar 12-1/4” de acuerdo con la siguiente tabla:

= DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in)

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 20 186 5.500
2 Cross Over 1 1.15 8.000
3 Drill Collar 8” 3 29.7 8.000
4 Cross Over 1 1.14 8.000
5 Drill Collar 8” 3 27.9 8.000
8 Non-Mag Drill Collar 8” 1 3 8.000
9 Logging While Drilling 1 9 8.500

Measuared While Drilling 1 9 8.500
10 |Integral Blade Stabilizer 12-1/4” 1 2.7 12.250
11 Mud Motor 8-1/2" 1 10 8.500
12 PDC Bit 12-1/4” 1 0.85 17.500

Tabla 9 — BHA Preliminar

Se debera tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulacién propuestas son las
siguientes. Se perforara con base aceite y pildoras viscosas.

PROPIEDADES SECCION UNIDAD

Densidad 1.25-1.45 sg

Tabla 10 — Parametros de Lodo

Realizar prueba de superficie a las herramientas del conjunto de fondo y bajar en el pozo hasta constatar el tope del
cemento/cople flotador.

Verificado el tope de cemento o cople flotador.

Si no se ha realizado la prueba de hermeticidad de casing anteriormente, realizarla en este punto.

Perforar hasta limpiar la camara (rat hole = buchaca) debajo del zapato.

Realizar el FIT con unidad de cementacion y por el top drive

Bajar BHA al fondo.

Perforar tomando registro de inclinacién y rumbo cada tiro perforado.

Perforar hasta el punto de inicio de coring el cual sera definido por el Geologo Well Site.

Circular el pozo al maximo gasto posible hasta obtener las temblorinas limpias y monitorear las cantidades de recortes
de perforacion.

Sacar hasta la zapata previa y considerar realizar un viaje corto si las condiciones del pozo lo indican.

Bajar en maniobra de calibre, una vez en fondo circular con caudal de perforacion y reciprocar herramienta hacia arriba
y abajo con rotacion para rectificar fondo, bombear pildora de limpieza. Circular hasta ver zarandas limpias y presion de
SPP estabilizada reciprocando la sarta con dicho caudal como minimo 2 fondos afuera.

Sacar BHA de perforacion para operacion de coring.

Armar BHA para extraccion de nucleos con barrena de 8-1/2”, peforar en carreras de 9 m, extraer el nicleo a superficie,
almacenar en hielo seco y repetir hasta la base de la formacién il.
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16.

17.

18.

Una vez corazonado el ultimo intervalo de i1 armar BHA con GWD para perforar la cAmara necesitaria para la adquision

de los registros eléctricos hasta 900 m.
Realizar toma de registros eléctricos con cable.
- GR - Res - Sonico dipolar de onda completa
- Densidad-Neutrdn
- MDT con determinacién de fluidos y toma de muestras
- FMI + RMN + Lithoscanner

Realizar abandono.
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10.ANEXOS

CURVA DE AVANCE

100

200

300

400

500

600

PROFUNDIDAD {Metros)

700

BOO

900

1000

TIEMPO VS PROFUNDIDAD

5 10 15
TIEMPO (Dias)

20

25
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ESQUEMA DEL CABEZAL DE POzO

SECCION / TIPO
DE CABEZA

CONVECIONAL COMPACTA

20

Ty 20" ” ”
; 13.3/8
9.5/8” 13.3/8” 9.5/8 /
SECCION A Csg 13-3/8” X 13-5/8” 5K p/Colg 9-5/8”
SECCION B 13-5/8” 5K X 11” 5K | 13-5/8” 5K X 13-5/8” 5K
SECCION C No es requerido

MLSS No es requerido
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