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1. SECCIÓN DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO 

Fecha Versión Sección revisada / Detalles Revisado por 

15 Sep 1   
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4. INFORMACIÓN GENERAL DEL POZO 

 

Nombre del pozo XAXAMANI-6DEL 

Yacimiento Hokchi 

Clasificación de pozo Delimitador 

Tipo De Pozo Productor Oil 

Tipo de Terminación  Abandono Definitivo  

Equipo de Perforación Sin Definir 

TD Conductor 26” 200 mTVD – 200 mMD  

TD Guía 17-1/2” 565 mTVD – 565 mMD  

TD Asilación 12-1/4” 720 mTVD – 720 mMD  

TD Aislación 8-1/2” 950 mTVD – 950 mMD  

Radio de Tolerancia de 50 m de radio al punto de entrada al objetivo  

Lámina de agua 22 m 

Mesa Rotaria 50 m 

Coordenadas de Referencia WGS-84 / UTM-15  

(Superficie) X: 354.600 m 

 Y: 2.009.960 m 

 TVDss: 40 m 

(Tope i1) X: 354.600 m 

 Y: 2.009.960 m 

 TVDss: - 740 m 

Todas las profundidades son respecto a la mesa rotaria. 
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5. TIEMPOS 

  

Método Constructivo CON-OFFSHORE 

MD etapa Producción (m) 830 

  

 TIEMPOS 

DTM 8 

COND + GUIA + 

INTERMEDIA+AISLACIÓN + 

ABANDONO 

31 

TOTAL 31 

Tabla 1 – Tiempos 

 

6. RESUMEN EJECUTIVO 

 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL POZO 

El pozo se encuentra ubicado en el Bloque 31 del Golfo de México en aguas mexicanas, aproximadamente 5.7 km al Nor-

Oeste del puerto Coatzacoalcos del estado de Veracruz, la lámina de agua en este bloque es de 22 m.  

 
 

Imagen 1 – Mapa de ubicación 
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 OBJETIVOS DEL POZO 
 

El pozo Xaxamani-6DEL será perforado verticalemnte en una locación dedicada, hasta los 830 m MDBRT/ 830 m TVDRT de 

profundidad. Se ubicará costa afuera, en aguas de 22 metros de profundidad. Consta de un objetivo principal en la formación 

i1 y uno secundario en la formación i2. Los objetivos del pozo son:  

 

Delineación de la acumulación "i1" en la estructura Xaxamani - Bloque SW 

Delineación de la acumulación "i2" en la estructura Xaxamani - Bloque SW 

Completar las actividades comprometidas en el Plan de Exploración aprobado por la CNH 

Recolectar datos de buena calidad de todo el pozo a partir de registros geofísicos, toma de puntos de presión y registro de 

hidrocarburos. 

Taponar y abandonar definitivamente el pozo, cumpliendo plenamente con las regulaciones de la CNH de México. 

 RESUMEN EJECUTIVO DE PERFORACIÓN 

 
El pozo Xaxamani-6DEL será perforado como se muestra a continuación: 

Fm Sec CASING Y SEC DETALLE DE LA FASE 

A
 

C
O

N
D

U
C

T
O

R
  

26” X 20” 

Fase Conductora 26’’: Perforar con barrena de 26” y con GWD, usando como fluido de perforación 
agua de mar. Profundidad de la sección estimada en ~200 TVDBRT/ 200 m MDBRT al fin de la 
perforación se dejará en el pozo lodo base agua. Correr revestimiento de 20”, 133 lb/ft, K55, conexión 
BTC y cementar hasta lecho marino. Instalar el desviador de flujo para perforar la próxima sección con 
retorno de fluidos al equipo de perforación. 

A
 

G
U

ÍA
 

17-1/2” X 13-3/8”  

 
Fase Guía 17-1/2”: Perforar con barrena de 17-1/2” con GWD hasta ~565 m TVDBRT/ 565 m MDBRT. 
Correr revestimiento de 13-3/8”, colgar en el MLS, cementar y asegurarse que no quede cemento a 
nivel del colgador de 13-3/8”. Instalar la placa base y sección A del cabezal del pozo. Instalar BOP y 
realizar las pruebas de presión. 

B
 

 

C
 

A
IS

L
A

C
IO

N
 

8-1/2”  

Fase Aislacion 8-1/2”: Perforar con barrena de 8-1/2” con motor de fondo y LWD transmitiendo en 
tiempo real Gamma Ray y Resistividad hasta ~830 m TVDBRT/ 830 m MDBRT, sacar el BHA hasta 
superficie.   
 
Realizar registros eléctricos con cable en hueco abierto: GR - Resistividad - Neutrón - Densidad - 
Sónico Dipolar - Presiones y toma de muestras MDT 
 
Realizar abandono a través del bombeo de tapones de cemento. 

i1
 

i2
 

 

 RESUMEN DE TIEMPOS   

Los tiempos de factibilidad definidos para el Xaxamani-6DEL se muestran a continuacion: 

Fase Mov 
Perforación 

26"  

Tiempo 
Plano 
Fase  
26"  

Perforación 
17-1/2"  

Tiempo 
Plano 
Fase  

17-1/2"  

Perforación 
12-1/4"  

Tiempo 
Plano 
Fase 

12-1/4" 

Perforación 
8-1/2"  

Open 
Hole 
Logs 

Tiempo 
Plano 
Fase  
8-1/2"  

Abandon 

Profundidad 
[mMD] 

 200 200 565 565     950 950 
 

 

Avance [MD]  200   365       155    
 

Duración [días] 8 0.90 3.30 0.80 6.60     0.30 3.40  8.00 
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7. ANTICOLISIÓN Y GERENCIAMIENTO DE SURVEY 

 TRAYECTORIA: 

Pozo con trayectoria vertical con objetivo en la formacion i1 a 950 TVDBRT/ 950 m MDBRT: 

- En la sección de superficie mantener el hueco vertical, considerando mantenerse en el plan para no 
afectar las trayectorias planeadas los dos pozos adicionales que saldran desde la misma ubicación a 3 
mestros de distancia.  

- El objetivo de forma circular con 50 metros de radio se encuentra en el tope de la formacion i1. 
- Perforar la sección objetivo en una posición óptima para corroborar su espesor verdadero y propiedades. 
- Minimizar la “tortuosidad” del hueco para facilitar la toma de registros / perfiles eléctricos y reducir la 

probabilidad de experimentar dificultades al momento de correr los revestimientos. 
 

MD 

(m) 

Inc 

(°) 

Azi 

(°) 

TVD 

(m) 

NS 

(m) 

EW 

(m) 

Northing 

(m) 

Easting 

(m) 

V.Sec 

(m) 

Dogleg 

(°/30m) 

T.Face 

(°) 

Build 

(°/30m) 

Turn 

(°/30m) 
Target 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2009960.00 354600.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000  

220.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 2009960.00 354600.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000  

780.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 2009960.00 354600.00 0.00 0.000 0.00 0.000 0.000 
XAXA-
6DEL 

950.00 0.00 0.00 950.00 0.00 0.00 2009960.00 354600.00 0.00 0.000     

Tabla 2 – Trayectoria direccional 
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Imagen 2 – Vista en sección y planta de la trayectoria 
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 ANTICOLISION Y GERENCIAMIENTO  DE SURVEY: 

 

Fase Desde Hasta 
 OD 

Sección 
CSG Frecuencia Tool/Error Model EOU Semi Major 

Conductor Sup 200  26” 20” 30m GWD/MWD/ISCWSA 0.34 

Guía 200 565  17-1/2” 13-3/8” 30m GWD/MWD/ISCWSA 1.14 

Aislacion 565 950  8-1/2”  30m GWD/MWD/ISCWSA 1.73 

 Tabla 3 – Programa de Survey 

Offset Well - Wellbore - Design 
Reference 
Measure 

Offset 
Measured 

Distance 

Frecuencia Separation  Warning Between 
Centres 

(m) 

Between 
Ellipses 

(m) 

Xaxamani-3DEL - Xaxamani-3DEL - 
XAXA-3DEL A0 

      Out of range 

Xaxamani-4DEL - Xaxamani-4DEL - 
XAXA-4DEL A0 

      Out of range 

Xaxamani-5DEL - Xaxamani-5DEL - 
XAXAMANI-5DEL A 

      Out of range 

 Tabla 4– Resumen de Anticolisión 
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8. PROFUNDIDADES DE ASENTAMIENTO Y PROPIEDADES DE LOS REVESTIMIENTOS. 

 
A continuación, se resumen las propiedades de los revestimientos evaluados y sus respectivas profundidades 

de asentamiento. 

 

 
Tabla 5. Características Mecánicas de Revestimientos Caso Base 

 

 

 

Tamaño  

(pulgadas) 

Profundidad 
Asentamiento 

Grado 
Peso por pie 

lb/pie 

Especificaciones del Tubo 

Conexión 
MD BRT 

(m) 

Estallido 

(psi) 

Colapso  

(psi) 

Tensión 

(Klbs) 

20” 200 X-56 203.1 5320 3436 3380 Blue Dock 

13-3/8” 565 K-55 61 3090 1540 962 TBL 
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9. AMENAZAS, BARRERAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 FASE CONDUCTORA 

 

 FASE GUÍA 
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 FASE AISLACIÓN 
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FASE I – CONDUCTOR 26” X 20” A 200 M 

 PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS 
• Verticalidad de pozo y afectación por colisión a pozos vecinos.  

• Erosión de suelo marino en zona hueco de 20".  

• Riesgos someros. 

• Vibraciones durante la perforacion.  

 SECUENCIA OPERATIVA 

1. Armar ensamblaje para perforar 26” de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5 – BHA Preliminar 

2. Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulación propuestas son las 

siguientes. Se perforará con agua de mar y píldoras viscosas. 

PROPIEDADES SECCIÓN UNIDAD 

Densidad   1.03 – 1.20 sg 

Tabla 6 – Densidad de Lodo 

3. Armar hasta 10 m arriba del lecho marino el BHA, con barrena de 26” y pasar a través del slot correspondiente.  
4. Bajar hasta 5m encima del lecho marino y probar MWD, medir inclinación antes de comenzar a perforar. 
5. Tocar el fondo marino con 300-400gpm para evitar que se tapen las boquillas y que no se tenga un hueco grande. 
6. Perforar hasta 200 m.  
7. Sacar BHA hasta superficie para correr conductor.  
8. Acomodar/arreglar el piso del equipo de perforación y preparar para correr conductor de 20”. 
9. Preparación para corrida de 20”: 
10. Levantar equipamiento de corrida de TR de 20” al piso del equipo. 
11. Levantar y correr el revestimiento conductor. 
12. En la profundidad final verificar que la cupla de 20” haya asentado correctamente en el CTU del Jack up. 
13. Sacar el equipamiento de corrida de revestimiento a un lugar seguro.  
14. Correr la tubería de perforacion como inner string.  
15. Realizar cementación siguiendo el siguiente programa de bombeo. 
16. Cuando se asegure que no hay retorno a la unidad de cementación, desconectar el inner string. 

ITEM DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in) 

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 12 111.6 5.5 

2 Cross Over 1 1.15 8 

3 Drill Collar 9-1/2”  3 29.7 9.5 

4 Cross Over 1 1.14 9 

5 Drill Collar 9-1/2” 3 27.9 9.5 

8 Non-Mag Drill Collar 9-1/2” 1 3 9.5 

9 Logging While Drilling 1 9 11.250 

 Measuared While Drilling 1 9 11.250 

10 Integral Blade Stabilizer 20” 1 2.7 20 

11 Mud Motor 11-1/4” 1 10 11.250 

12 Tri-Cone Bit 20” 1 0.85 20 



 

Anexo IV e. Programa de Perforación Pozo XAXAMANI-6DEL 
Pozo Vertical-Perfiles – Abandono Definitivo 

AÑO: 2021 

15 

 

FASE II – GUÍA 17-1/2” X 13-3/8” A 565 M 

 PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS 

• Riesgos someros  

• Formaciones inestables 

• Perdidas de circulación durante la perforacion y/o cementación  

• Pega de la sarta de registros electricos 

 SECUENCIA OPERATIVA 

1. Armar ensamblaje para perforar 17-1/2” de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7 – BHA Preliminar 

2. Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulación propuestas son las 

siguientes. Se perforará con agua de mar y píldoras viscosas. 

PROPIEDADES SECCIÓN UNIDAD 

Densidad   1.1 - 1.25 sg 

Tabla 8 – Parámetros de Lodo 

 

3. Correr y tocar con circulación la cima de cemento dentro de revestimiento de 20”. 

4. Realizar prueba de presión del desviador/conductor. 

5. Perforar cople flotador y cemento hasta la zapata, con agua de mar. Circular cuanto sea necesario para asegurar 

limpieza del conductor y usar píldoras de limpieza.  

6. Preparar y desplazar a lodo base agua de 1.10 sg.  

7. Perforar tomando registro de inclinación y rumbo, con GWD, cada tiro perforado (~30 m). 

8. Perforar hasta 565 mMDRT.  

9. En TD circular hasta temblorinas limpias. A profundidad final de la sección circular 100 bbls de una píldora viscosa para 

limpiar el pozo. 

10. Realizar viaje corto hasta zapato de 20” y volver al fondo del hueco.   

11. En TD circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hacia arriba y abajo con rotación para rectificar fondo, 

bombear píldora de limpieza. Circular hasta ver zarandas limpias y presión de SPP estabilizada con dicho caudal como 

mínimo 2 fondos afuera. 

12. Sacar tubería y ensamblaje de perforación de 17-1/2”.  

13. Levantar y armar equipamiento para correr revestimiento de 20”.  

ITEM DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in) 

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 20 186 5.500 

2 Cross Over 1 1.15 8.000 

3 Drill Collar 9-1/2”  3 29.7 9.500 

4 Cross Over 1 1.14 9.000 

5 Drill Collar 9-1/2” 3 27.9 9.500 

8 Non-Mag Drill Collar 9-1/2” 1 3 9.500 

9 Logging While Drilling 1 9 11.250 

 Measuared While Drilling 1 9 11.250 

10 Integral Blade Stabilizer 17-1/2” 1 2.7 17.500 

11 Mud Motor 9-5/8” 1 10 9.625 

12 PDC Bit 17-1/2” 1 0.85 17.500 
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14. Proceder a entubar cañería de 13-3/8”. 

15. Asentar el revestimiento de 13-3/8” a través del colgador HO en el butt weld sub de 20”. 

16. Circular y acondicionar pozo hasta observar presión estable. 

17. Parar la bomba y dejar colgado el revestimiento de 20” en butt weld sub de 30” y suspender revestimiento de 20” en la 

mesa rotaria. 

18. Cortar la TR de 13-3/8” que está en mesa rotaria, aproximadamente 1m debajo de la misma. 

19. Mover el equipamiento para corrida de revestimiento y colocarlo en un lugar seguro.  

20. Montar equipamiento para correr el DP como inner string.  

21. Correr stinger e inner string en el revestimiento de 13-3/8”. 

22. Circular con agua de mar por las líneas de cementación. 

23. Circular a través del inner string verificando que el stinger ha sellado y no hay retorno por el anular  

24. Bombear baches: trazador, lavador y espaciadores de acuerdo al programa aprobado. 

25. Cerrar el side entry sub y abrir las líneas desde la unidad de cementación.  

26. Bombear lechadas de cementación de acuerdo a programa de bombeo. 

27. Cerrar el side entry sub, abrir la TIW y comenzar a desplazar por el top drive. 

28. Sacar 5-7/8” DP inner string.  

29. Realizar flow check.  

30. Desarmar líneas del diverter y retirar diverter con asistencia de la grúa.  

31. Montar equipamiento para recuperar casing de 17-1/2”. 

32. Realizar corte final y biselado del casing de 17-1/2”. 

33. Instalar la sección A del cabezal de pozo. 

34. Montar BOP. 

35. Montar equipamiento de registros de pozo entubado. 

36. Realizar registro de evaluación de cemento en pozo entubado de 17-1/2”, CBL-VDL-GR-CCL 

37. Desmontar equipamiento de registros.  

38. Realizar prueba de BOPs 

39. Realizar prueba de revestimiento. 
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FASE III – AISLACION 8 ½” A 950 M 

 PRINCIPALES AMENAZAS ASOCIADOS 

• Limpieza de pozo 

• Estabilidad de pozo 

• Influjo por alta presión cerca del fin de esta sección  

 SECUENCIA OPERATIVA 

1. Armar ensamblaje para perforar 12-1/4” de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 9 – BHA Preliminar 

2. Se deberá tener una densidad de acuerdo con la siguiente tabla. Las propiedades y formulación propuestas son las 

siguientes. Se perforará con base aceite y píldoras viscosas. 

PROPIEDADES SECCIÓN UNIDAD 

Densidad   1.25 - 1.45 sg 

Tabla 10 – Parámetros de Lodo 

3. Realizar prueba de superficie a las herramientas del conjunto de fondo y bajar en el pozo hasta constatar el tope del 

cemento/cople flotador.  

4. Verificado el tope de cemento o cople flotador. 

5. Si no se ha realizado la prueba de hermeticidad de casing anteriormente, realizarla en este punto. 

6. Perforar hasta limpiar la cámara (rat hole = buchaca) debajo del zapato. 

7. Realizar el FIT con unidad de cementación y por el top drive 

8. Bajar BHA al fondo. 

9. Perforar con los parámetros definidos tomando registro de inclinación y rumbo cada tiro perforado. 
10. Circular el pozo al máximo gasto posible hasta obtener las temblorinas limpias y monitorear las cantidades de recortes 

de perforación.  
11. Sacar hasta la zapata previa y considerar realizar un viaje corto si las condiciones del pozo lo indican.  
12. Bajar en maniobra de calibre, una vez en fondo circular con caudal de perforación y reciprocar herramienta hacia arriba 

y abajo con rotación para rectificar fondo, bombear píldora de limpieza. Circular hasta ver zarandas limpias y presión de 
SPP estabilizada reciprocando la sarta con dicho caudal como mínimo 2 fondos afuera. 

13. Sacar BHA de perforación para registros electricos. 
14. Realizar toma de registros eléctricos con cable. 

- GR - Res - Sónico dipolar de onda completa 
- Densidad-Neutrón 
- MDT con determinación de fluidos y toma de muestras 

ITEM DESCRIPCION JUNTAS LONGITUD (m) DIAMETRO EXTERNO (in) 

1 Heavy Weight Drill Pipe 5-1/2” 20 186 5.500 

2 Cross Over 1 1.15 8.000 

3 Drill Collar 6-3/4”  3 29.7 8.000 

4 Cross Over 1 1.14 8.000 

5 Drill Collar 6-3/4” 3 27.9 8.000 

8 Non-Mag Drill Collar 6-3/4” 1 3 8.000 

9 Logging While Drilling 1 9 8.500 

 Measuared While Drilling 1 9 8.500 

10 Integral Blade Stabilizer 8-1/2” 1 2.7 12.250 

11 Mud Motor 6-3/4” 1 10 8.500 

12 PDC Bit 8-1/2” 1 0.85 17.500 
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15. Realizar abandono. 
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10. ANEXOS 

 CURVA DE AVANCE 
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 ESQUEMA DEL CABEZAL DE POZO 

  

SECCION / TIPO 

DE CABEZA 
CONVECIONAL COMPACTA 

 

  

SECCION A Csg 13-3/8” X 13-5/8” 5K p/Colg 9-5/8”  

SECCION B 13-5/8” 5K X 11” 5K 13-5/8” 5K X 13-5/8” 5K 

SECCION C No es requerido 

MLSS No es requerido 
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