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1. Objetivo 

El objetivo de este documento es asegurar que previo a la movilización de la Plataforma 
Autoelevable desde la costa a las locaciones Costa Afuera, se realice una 
planificación/notificación y solicitud de aprobación ante las Autoridades Regulatorias Locales y 
otras partes interesadas identificadas en el Proyecto. 

2. Alcance 

Operación Costa Afuera. Este estándar es de aplicación obligatorio por parte de todo el 
personal involucrado en las actividades de Drilling & Completion. 

3. Términos, abreviaturas y definiciones 

ADR: Análisis de riesgo 

Drilling Manager: Gerente de Perforación 

Drilling Rig – WSL: Company Man 

Offshore Drilling Superintendent: Superintendente 

OIM, Offshore Instalación Manager 

4. Desarrollo 

4.1. Planificación y Notificación 

a. Se deberá realizar un ADR formal coordinado por el Superintendente, Gerente de Perforación, 
y terceras partes interesadas para revisar el contenido del Programa de Movilización. 
Además, se deberá dejar claramente definido los roles y responsabilidades de las partes. 

b. Este criterio se aplicará para todas las movilizaciones de la Plataforma Autoelevable dentro 
del periodo contractual. 

4.2.  Locaciones Costa Afuera 

El Programa de Movilización deberá ser preparado por el CONTRATISTA de la Plataforma 
Autoelevable, y aprobado por la autoridad competente de la EMPRESA, para el Aseguramiento 
del cumplimiento de los estándares Operaciones. El mencionado Programa deberá contener un 
Registro de riesgos y las barreras de control para eliminar o minimizar los riesgos potenciales 
identificados. 

Deberá incluir sin limitarse a lo siguiente: 

 Obstrucciones en la vecindad de locaciones propuestas 

 Pronóstico del tiempo y mareas 

 Actividades de pesca y circulación de barcos 

 Tipos y cantidad de barcos a ser utilizados 

 Requerimientos Legales vigentes aplicables 
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Un registro histórico Metoceánico (mareas) en el área de operaciones para el periodo de tiempo que 
dure el proyecto, el mismo se le proveerá al contratista, quien deberá confirmar que está en 
capacidad de mover la Plataforma Autoelevable según requerimientos del contrato.  

El mínimo de barcos deberá ser coordinado por el contratista de la Plataforma Autoelevable. 

Se deberán realizar reuniones de planificación a bordo con la participación de OIM, Tool Pusher, 
ingeniero de barco, Capitán de barcos remolcadores y de apoyo, Company Man, Superintendente y 
Terceras partes involucradas para identificar: 

 Obstrucciones de Subsuelo y Superficie 

 Ventanas de Corrientes y Olas 

 Cadena de mandos en el Plataforma Autoelevable y entre la Plataforma Autoelevable 
y las demás embarcaciones / Barcos. 

Se deberán realizar estudios con la suficiente antelación, para captura de información y 
procesamiento de datos de manera tal de seleccionar la locación apropiada. También deberá 
ser considerada la posibilidad de locaciones alternativas. En el Anexo I se enumera una tabla 
de referencia para operaciones con la Plataforma Autoelevable. 

4.3. Operaciones de elevado de la Plataforma 

Un Plan de trabajo preliminar deberá ser preparado por el contratista de la Plataforma Autoelevable 
donde estarán claramente definidos los roles y responsabilidades de las partes involucradas. Este 
Plan deberá ser validado por Líder de Perforación. 

La operación de posicionamiento de la Plataforma Autoelevable, accionamiento de sus soportes 
(piernas), penetración, precarga del mismo, etc., estará definida en el Manual de Operaciones la 
contratista de la Plataforma Autoelevable. 

En casos de baja penetración de las piernas de la Plataforma Autoelevable, se deberán realizar 
inspecciones visuales de los apoyos de las mismas y condiciones del lecho marino. 

Una simulación de precarga de las piernas de la Plataforma Autoelevable se podrá realizar 
considerando las condiciones más desfavorables en situación de tormentas intensas según registros 
últimos 10 años.  

4.4. Pronósticos del tiempo y mareas 

Para locaciones Costa Afuera, antes del inicio de cada pozo, se deberá disponer de los pronósticos 
de mareas y corrientes locales/regionales que cubran el periodo de duración estimado del pozo. 

El pronóstico del tiempo y el mar deberá ser provisto a la Plataforma Autoelevable y Logística con 
una frecuencia minimiza diaria durante el periodo de operaciones, también personal especializado 
deberá validar y recomendar las acciones a seguir en las operaciones en proceso y planeadas.  

5. Documentos de Referencia 

No Aplica. 
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6. Anexos 

Anexo I - Tabla de referencia para operaciones con Plataforma Autoelevable. 
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Anexo I - Tabla de referencia para operaciones con Plataforma Autoelevable - HOK-OTZ-
ES-006 

En el proyecto HOKCHI se deberá cumplir con los requerimientos para perforar pozos 
exploratorios aislados en nuevas áreas. 
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Drilling isolated exploration wells in new areas with: 

O Y Y Y Y Y Y NR O 

Drilling isolated exploration wells in new areas with: 

O NR O (1) Y Y Y (6) Y (2) NR O 

 First visit drilling from fixed installation  with: 

O NR O (1) Y Y O (3) O (3) NR O 

Subsequent Visits drilling from fixed installation  with: 

O NR O (1) Y Y O (5) O (5) Y O (5) 

KEY: Y = Mandatory, O = Strongly Recommended, NR = Not required 

Notes: 

1) In deciding on the requirement for a re-survey, consideration must be given to the time since 
the last survey was done, and the potential for objects being dropped and hidden below the 
mudline since then. 

2) Unless sufficient data is available to allow reliable interpolation/extrapolation to confirm 
absence of punch through potential and expected spud-can penetration. 

3) If it can be confirmed that adequate seismic and soil boring data from fixed installation is 
available these survey requirements can be waived. Data has to be applied for the purpose of 
locating a jack-up drilling rig, i.e. prediction of leg penetration, potential for punch through and 
shallow gas. 

4) If it can be confirmed that adequate shallow seismic and soil boring data from fixed 
installation are available for the purpose of identifying shallow gas these survey requirements 
can be waived. 

5) Older geo-technical data might not be to latest standards. Charging of shallow formations 
along the wellbore, or through faults, may have changed the shallow gas situation since the last 
survey. Each case must be reviewed on its own merits. 

 

 


